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1 Sintesis

PARTE A. DOCUMENTO DE SINTESIS

Acrénimos utilizados

ALC América Latina y Caribe

ANA Autoridad Nacional del Agua — Perl

ANA Agencia Nacional de Aguas - Brasil

CRHC Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca

EPM Empresas Publicas de Medellin

GIRH Gestion Integrada de los Recursos Hidricos

GTAG Grupo Técnico de Asesoramiento para la Gestion del Sistema Cantareira - Brasil
OCDE Organizacion de Cooperacion y de Desarrolio Econémico

OECD-WGI Iniciativa para la gobernanza del Agua (Water Governance Initiative) de la OCDE
OlAgua Oficina Internacional del Agua

PCJ Piracicaba, Capivari, Jundiai

PFE Partenariado Francés para el Agua

PSA Pago por servicios ambientales

RALCEA Red Latinoamérica de Centros de Conocimientos de Gestion de Recursos Hidricos
REBOC/REBOB | Red Brasilefia de Organismos de Cuencas

RELOC/RELOB Red Latinoamérica de Organismos de Cuencas

RIOC Red Internacional de organismos de Cuencas

EURO-RIOC Red Europea de la RIOC

SENAGUA Secretaria Nacional del Agua
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1.1 Resumen de la accion

Titulo de la Accién

Eco Cuencas : Cuencas y redistribuciéon financiera en
accion

Lote

Lote 1 : Gestidon de cuencas X
Lote 2 : Gestion de Zonas Costeras O

Emplazamiento(s) de Ila Accibn —
Especifique el pais o paises, o la regién o
regiones, que se beneficiaran de la Accion.

Las cuencas de Piracicaba, Capivari-Jundiai (Brasil), del
Chira-Catamayo (Pert y Ecuador), del Embalse Rio
Grande |l (cuenca abastecedora de Medellin -
Colombia), los paises cubiertos y el conjunto de América
Latina por capitalizacién a nivel nacional y continental.

Duracion total de la Accion (en meses):

36

Financiacion de la UE solicitada (importe):

2.200 000 EUR

Financiacion de la UE solicitada como
porcentaje del presupuesio total de la
Accion

75,84 %

Obijetivos de la Accion:

Objetivo general: Mejorar la gestion de cuencas
hidrograficas, aumentando su resiliencia a las
consecuencias del cambio climatico y desarrollando
mecanismos redistributivos, favorables al desarrollo
sostenible.

Objetivos especificos: Demostrar de manera préactica
la relevancia de los mecanismos redistributivos para
lograr una gestién integrada de los recursos hidricos y
una mejor resiliencia.

Elaborar y divulgar buenas practicas en relacién con la
resiiencia y la implementacion de mecanismos
redistributivos.

Grupos destinatarios:

Organismos de cuenca: Agencia PCJ (Piracicaba
Capivari Jundiai); CRHC (Consejo de Recursos Hidricos
de Cuenca) Chira); Administraciones nacionales
(Autoridad Nacional del Agua (ANA) - Perd , Secretaria
Nacional del Agua (SENAGUA)- Ecuador), Empresas
Publicas de Medellin (EPM); Organismos de cuenca de
América Latina a través de la RELOC (Red
Latinoamericana de Organismos de Cuencas).

Beneficiarios finales:

Los ciudadanos de dichas cuencas y paises; el conjunto
de los sectores econdémicos existentes o potenciales en
las cuencas, gracias a una mejor gestion de recursos
hidricos y un desarrollo mas sostenible.

Resultados estimados:

Mejorias juridicas; Concientizacién al mas alto nivel
politico; Mejor integracion de la resiliencia en los planos
de gestion a nivel de cuencas; Aumento del
financiamiento de politicas publicas por via de
mecanismos redistributivos; Documentos de buenas
practicas; Apropiacién por los actores.

Principales actividades:

Dialogos de politicas publicas; Evaluacion participativa
de la situacion actual y de las necesidades;
Implementacion operacional de nuevas y mejores
practicas en las cuencas; Capacitacion y Divulgacion.
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La Oficina Internacional del Agua trabaja a menudo con varios socios de la presente Accion. Las cuencas
involucradas y sus paises enfrentan consecuencias serias del Cambio Climatico. Las politicas publicas
todavia no integran lo suficiente en la busca de una mejor resiliencia. Por otro lado, se necesita financiar
mejor estas politicas publicas y mas globalmente los planes de gestion a nivel de las cuencas. Sin embargo,
en América Latina, existen hoy en dia pocas experiencias “significativas” y aun menos ‘exitosas’ de
aplicacién de mecanismos redistributivos para la gestion de los recursos hidricos.

Estos antecedentes justifican el objetivo general de la Accion. Seguir un escenario tendencial resultaria poco
sostenible y con un costo econémico, social y ambiental muy alto. Se necesita mejorar la gestion de cuencas
hidrograficas, aumentando su resiliencia a las consecuencias del cambio climatico y desarrollando
mecanismos redistributivos, favorables al desarrollo sostenible.

Sin embargo, para garantizar un resultado sostenible es importante tener un enfoque participativo para
mejorar el conocimiento de la situacién actual, de las necesidades, aplicar de manera concreta mecanismos
modernos de redistribucién, capacitar a los actores, elaborar y divulgar Guias de buenas practicas.

Las partes interesadas son los Organismos de Cuenca y Autoridades Nacionales, que enfrentan duras
consecuencias del Cambio Climatico y no tienen los mecanismos financieros suficientes para proponer
soluciones a la altura del reto. La Cuenca del PCJ (Brasil) enfrenta en este afio 2014, una sequia sin igual en
su historia. La cuenca del Chira-Catamayo, también necesita mejorar su resiliencia. Las Autoridades
Nacionales del Agua de Per( y Ecuador no acostumbran comprometerse en proyectos de este tipo sin una
alta conciencia de la necesidad de buscar soluciones adaptadas. En Colombia, la ONG Corporacién Cuenca
Verde trabaja estrechamente con Empresas Publicas de Medeliin, en busca de soluciones descentralizadas,
frente a la degradacion ambiental de su cuenca alta, fuente de energia eléctrica y de abastecimiento de agua
potable para Medellin. Es decir, la Accion ha sido concebida en coherencia con las necesidades de
instituciones locales y nacionales. La RELOC con su Secretaria permanente (REBOC), es una institucion
relevante para apoyar el diagnostico inicial y realizar la divulgacion. Se haran vinculos con RALCEA y EURO-
CLIMA-Agua.

Los co-solicitantes europeos (OlAgua, Asconit, Ecologic Institute) agregan una amplia experiencia en estos
temas, juntamente con los organismos asociados (Agencias del Agua de diferentes paises europeos). La
OCDE es muy legitima para liderar un proceso de dialogo politico, en vinculo con su “Water Governance
[nitiative”.

ro
/

Tipo de actividades

Resultado esperado

Vinculos
Organizacion de didlogos de . ,
- bt Implicacién de los actores de los paises .
politicas publicas y encuentros mplica d o p Alimenta los documentos de

internacionales
Europeos.

con org.

al mas alto nivel; apropiacion; dialogo
regional e intercontinental.

evaluacion de situacion y la Guia.

Produccion de un documento de
sintesis sobre la situacion en
relacion con el Cambio Climatico.

Mejor conocimiento de los impactos del
Cambio Climético y de los mecanismos
redistributivos vigentes.

Orienta los proyectos pilotos,
interactta con los didlogos.

Redaccion de una Guia para la
implementacion de los
mecanismos redistributivos.

Concientizaciéon de los decisores,
inventario de  varios mecanismaos
complementarios, divulgacion amplia.

Orienta los proyectos pilotos y se
retroalimenta con sus resultados.

Implementacion  de
pilotos en cuencas.

proyectos

Reformas juridicas, nuevos mecanismos
financieros, Integracion de la resiliencia al
Cambio Climético en Planes de Gestién.

Siguiendo las directrices de la
Guia y retroalimentandola.

Difusién de lecciones aprendidas.

Mejorias en la gestiéon de cuenca.

Con Proyectos pilotos y el uso de
la Guia.

Semestre 1

Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Semestre 3 Semestre 6

Actividad
1. Evaluacion

2. Mec. financieros:
recomendaciones

3. Proyectos pilotos

4. Networking etc
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1.3 Pertinencia de la accidon
1.3.1 Pertinencia en relacién con la Convocatoria

La Accion "ECO-CUENCAS” se define en estrecha relacion con las prioridades del Programa WATERCLIMA,
siguiendo tres aspectos estratégicos enunciados en el 1.2 de la convocatoria:

- Fomento de la cooperacion: Pertinente con el 3° objetivo global del programa WATERCLIMA

La mitigacion y adaptacion a los efectos del cambio climatico es un desafio global. La implementacion de
respuestas eficientes no puede concebirse de manera aislada sino con proyectos concretos y acciones
coordinadas entre actores actuando a diferentes niveles institucionales en diferentes espacios, con una
proyeccion geografica mas larga, equilibrada y coherente posible.

Asi, los socios del proyecto son de naturaleza variada (privados, publicos, asociaciones sin fines de lucro) y
de origenes diversos (Latinoamericanos: Peru, Colombia, Ecuador, Brasil, RELOC; Europeos: Francia,
Alemania, Espanfia, ltalia ; sino también organizaciones internacionales: OCDE, RIOC).

Ademas esta diversidad favorece el intercambio de experiencias de gestion a los varios niveles: local,
cuenca, nacional, regional (el continente latinoamericano), asi como intercontinental con Europa.

- Concepcion e implementacion de mecanismos financieros redistributivos para incrementar la
resiliencia: Pertinente con el 2° objetivo global del programa WATERCLIMA.

Desde los andlisis de las necesidades (Componente 1) hasta la diseminacion de los resultados (Componente
4) conseguidos por la implementacién de las recomendaciones producidas (Componente 2) y aplicados
concretamente en los proyectos pilotos (Componente 3), todas las actividades de la Accion estan dirigidas
hacia la concepcion e implementacion de herramientas operacionales y eficientes de gestion econémica del
agua por cuenca, de mejoria de la resiliencia y de concepcion e implementacion de mecanismos financieros
redistributivos.

- Desarrollo de experiencias pilotos con resultados tangibles: Pertinente con el 1° objetivo global.

La Accion integra 3 proyectos pilotos demostrativos, cuyos resultados tangibles y medibles para las
poblaciones locales constituyen una meta central del proyecto, paralelamente a la voluntad de comprobacion
y difusion de los resultados experimentales alcanzados.

- Gestion integrada de los recursos hidricos a nivel de cuencas: Pertinente con el objetivo especifico.

La Accién abarca varios organismos de cuenca e instituciones nacionales para que logren desarrollar planes
de gestion que integren la resiliencia y que dispongan, a través de mecanismos financieros redistributivos, de
financiamientos mas amplios y dedicados a las medidas de mitigacién y adaptacion.

La Accién abarca un componente de capacitacion y fortalecimiento institucional significativo, ademas de los
didlogos de politicas publicas. La Agencia del PCJ tiene un Comité de Cuenca establecido. La ANA cre6 un
Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca en Chira-Piura y el IRAGER, con Sed en la Region de Piura, tiene
amplia experiencia de colaboracidn con la ANA, las Autoridades locales y los usuarios del agua. En Colombia
y Ecuador, también se contemplan una mejor gobernanza a través de la participacion de los usuarios, de los
politicos locales y de Ia sociedad civil en los procesos de toma de decision. Por ser lugares fundamentales de
apropiacion, en estas instancias se deben considerar el tema del género tanto en su composicion como en
sus actividades / prioridades. Estos temas seran considerados en las recomendaciones / capacitaciones.
Ademas, la Accién pretende apoyar la solucién de un problema industrial y empresarial en el caso de
Empresas Publicas de Medellin.

La Accidn abordara el mejoramiento del didlogo, a través de la organizacion de Dialogos de Politicas Publicas
por parte de la OCDE, en vinculo con su Water Governance Initiative y de la cooperacion sobre la gestion de
cuencas en el contexto del cambio climatico, gracias al intercambio de experiencias entre paises de la Union
Europea y paises de América Latina (misiones, talleres y conferencias de la RIOC, EURO-RIOC, COP 20 en
Lima y COP 21 en Paris), junto con la creacion de un intercambio fuerte entre paises de América Latina
sobre sus experiencias en términos de gestién de agua por cuenca (RELOC, REBOC).

Ademas, el proyecto constituye en si, un apoyo a mecanismos técnicos y financieros para la gestion de
cuencas. Entregara a los socios una Guia relativa a la implementacion de mecanismos economicos, los
cuales apoyaran el desarrollo de actividades de mitigacion / adaptacion al cambio climatico. Las acciones de
fortalecimiento institucional y de capacitacion se enfocaran en la gestion integrada de los recursos hidricos,
incluyendo por naturaleza la interrelacion con las zonas costeras.
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PARTE B. FORMULARIO DE SOLICITUD COMPLETO

1 Informacién general

Referencia de la
Convocatoria de
Propuestas

EuropeAid/135857/DH/ACT/MULTI (RAL&RCA)

Titulo de la Convocatoria
de Propuestas

WATERCLIMA - LAC - Programa Regional de Gestion de
Cuencas y Areas Costeras en el contexto del Cambio
Climatico en América Latina y el Caribe

Nombre del solicitante

Oficina Internacional del Agua

Numero de la propuesta

No aplicable (procedimientos abiertos)

Titulo de la Accidén

EcoCuencas: Cuencas y redistribucion financiera en accion

Emplazamiento de la
Accion

- especifique los paises y
regiones beneficiarios de la
Accidn

Las cuencas de Piracicaba, Capivari-Jundiai (Brasil), del Chira-
Catamayo (Per( y Ecuador), del Embalse Rio Grande Il
(cuenca abastecedora de Medellin - Colombia), los paises
cubiertos y el conjunto de América Latina por capitalizacion a
nivel nacional y continental

Nuamero de lote

Lote 1
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2 Accidén
2.1 Descripcion de la Accién
2.1.1 Descripcion

Componente 1 — Evaluacion participativa de la situacion
actual y de las principales necesidades en términos de
gestion por cuenca en los paises cubiertos

El proyecto empezara por una evaluacion de la situacion actual y de las necesidades en téerminos de

gestion por cuenca en el contexto del cambio climatico. Asi, se preparard un Documento de

Evaluaciéon Regional6 en dos partes:

- Parte 1: marco juridico e institucional de la gestion por cuenca en los paises cubiertos;

- Parte 2: sintesis de los retos en los paises cubiertos y recomendaciones para la gestion de cuencas
relacionados con el Cambio Climatico.

Un didlogo participativo de politicas pulblicas facilitara la participacion de los actores esenciales
(puntos focales, instituciones gubernamentales, otros actores) al éxito de la Accién y a la redaccién
del Documento.

cubiertos

Relevancia de! sub-cocmoonenie

Se producira una sintesis de los marcos juridico-institucionales de los paises involucrados y de la
actuacion de los varios actores. Eso implicara la movilizacion de tres tipos de datos:

- El marco legal: leyes y decretos nacionales, internacionales (en caso de cuenca transfronteriza),
textos locales;

- La organizacion institucional: instituciones existentes y competentes en materia de gestion por
cuenca;

- La realidad de la implementacion operacional en las cuencas cubiertas, presentacion de los
mecanismos de decision actual.

La redaccion de esta parte del documento estara basada en:

- Las informaciones entregadas por los organismos de cuenca y las autoridades nacionales, facilitada
por cuestionarios detallados;

- La realizacion de talleres en cada pais, que serén también la oportunidad para arrancar la Accion
con el conjunto de los socios y de fijar los plazos para las siguientes etapas;

- Los datos relevantes de la Red Brasilena de Organismos de Cuenca (REBOC), de la Red
Latinoamericana (RELOC), de la Red Internacional (RIOC) y de la Oficina Internacional de! Agua;

- La experiencia internacional de la OCDE, de otros paises y actores dentro y fuera de la region ALC.

Dentro de las décadas que vienen, hay una fuerte probabilidad que la evolucién cuantitativa y
cualitativa de los recursos hidricos en América Latina sea afectada muy significativamente por el
cambio climatico. Estos efectos se haran sentir en todos los niveles de las cuencas hidrograficas,
desde los glaciares andinos (Perd, Ecuador, Colombia) hasta los estuarios oceanicos (Pery), pasando
por la evolucion del ritmo de las precipitaciones (Perl, Ecuador, Colombia, Brasil). Este afo, el
Estado de Sao Paulo sufri6 una sequia que no se habia conocido en los ultimos 20 afos: en la
cuenca del PCJ, el agua fue racionada en mas de 140 ciudades. El desarrollo en la region y las alzas
en la calidad de vida (incluyendo el acceso a servicios publicos como el alcantarillado) incrementan
las demandas sobre el recurso, lo que intensifica los problemas de disponibilidad.

Asi, se requieren respuestas adaptativas que deben concebirse a nivei de los paises, de las cuencas
latinoamericanas, y en coordinacion entre ellas.

® Regional: relativo en prioridad a los 4 paises cubiertos, y en la medida del posible, a América Latina.
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Los recursos hidricos son las primeras victimas del Cambio Climatico, el que afecta su disponibilidad.
Por eso, el Cambio Climatico debe de ser integrado como una coaccion adicional en el proceso
planificacion y hay que adoptar una metodologia que permitira tomar en cuenta un alto grado de
incertidumbre (hipétesis sobre los niveles de riesgo, entradas, actividades, resultados, impactos).

Con el apoyo de los Didlogos de Politicas Publicas (Sub-componente 3, transversal), la parte 2 del
“Documento de Evaluacion Regional” evaluara los efectos del cambio climatico sobre la gestion del
agua y sintetizara en qué medida la gestion por cuenca es relevante para responder a estos desafios
y cuales herramientas pueden ayudar en incrementar la resiliencia.

Este documento se basara en:

- las experiencias de la REBOC, RELOC y RIOC que compartiran sus observaciones y lecciones
aprendidas;

- los “inputs” de los Didlogos de Paliticas Publicas;

- los “inputs” de Talleres organizados en margen de las COP como sigue.

El Partenariado Francés para el Agua (PFE), organizara un taller durante la Conferencia de la Partes
a la Convencion - United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC - en Lima en
diciembre 2014, y otro en Paris en 2015 durante la COP 21. Estos talleres permitiran intercambios y
comunicacion sobre los temas claves de esta Accion de WATERCLIMA.

Conjuntamente con los puntos focales, las instituciones gubernamentales y otros actores relevantes
en los marcos legales locales (Sub-componente 1), se llevaran a cabo didlogos de politicas publicas,
dedicados a los principales retos y conflictos relacionados con la gestion de las cuencas en un
contexto de cambio climatico. Estos diadlogos se realizaran en los paises cubiertos gracias al apoyo
de la red de la OCDE con su Iniciativa de Gobernanza del Agua (“Water Governance Initiative”). El
objetivo de estas intervenciones sera doble:

- enriquecer la redaccion del Documento de Evaluacion Regional (Sub-componentes 1 y 2):

- asegurar el involucramiento de los actores claves de los paises cubiertos para lograr el éxito de la
Accidn a corto y mediano plazo.

Un resumen de las practicas europeas sera conducido para proporcionar una variedad de opciones
a los decisores hacia una gestion integrada y sostenible del agua. La movilizacion de expertos de
paises europeos que enfrentaron desafios similares a los de los paises ALC estudiados o que
solucionaron problemas equivalentes con herramientas de gobernanza, financiamiento etc. sera clave
para aprender de las experiencias, buenas practicas y para facilitar la capacitacion en dichos paises.

Liderados por la OCDE, los diadlogos de politicas pablicas aconteceran en los paises cubiertos para
evaluar los principales obstaculos a una gestion integrada del agua por cuenca y proponer
recomendaciones de politicas plblicas a distintos niveles de gobierno (local, cuenca, Estado,
nacional) para mejorarlas, basandose en el analisis precedente y en las buenas practicas a nivel
internacional.

Estos obstaculos pueden abarcar una amplia gama de problemas: gobernanza multinivel, regulacion
econdmica para abastecimiento de agua y saneamiento, implicacion de los socios, integridad,
capacidad de las autoridades sub-nacionales incluyendo los organismos de cuenca, dificultades de
implicacion del sector privado, prestacion de agua potable y saneamiento. Ademas, estos dialogos
seran conducidos con una amplia variedad de socios (publico, privado, sin animo de lucro,
subcuenca, nacional) quienes pueden dar sus opiniones y visiones sobre el diagnostico y las
recomendaciones en las diferentes etapas del proceso.

Ademas, se implementara un sistema de revision por pares, de paises que encuentran los mismos
problemas para compartir sus experiencias sobre los mecanismos de Gestién Integrada de Recursos
Hidricos (GIRH) que funcionaron o no en sus paises y asi proporcionar una verificacion real del
trabajo técnico hecho en el campo.
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Para facilitar la participacion de la OCDE, esencial para la implementacion de esta etapa de la Accion,
el presupuesto, por ayuda financiera a tercero, financiara la movilizacién de la Iniciativa de la OCDE,
brindando asi la experiencia internacional.

Componente 2 - Mecanismos financieros:
recomendaciones y aplicaciones concretas

De manera muy especifica, la Accién propondrd respuestas apropiadas a las necesidades
identificadas del punto de vista de los mecanismos financieros. Esto implica el encuentro directo entre
organismos de cuenca asi como la organizacion de reuniones intercontinentales relevantes para
confrontar las experiencias (Sub-componente 1), lo que contribuird en la redaccion participativa y
colaborativa de una Guia para la implementacién de los mecanismos financieros de gestion de los
recursos hidricos en el contexto del Cambio Climatico (Sub-componente 2). Este producto clave
alimentara la metodologia (Sub-componente 3) Implementacion de los proyectos pilotos y tambien
sera retroalimentada con los resultados de dichos proyectos pilotos.

Una de las metas centrales de la Accién, es de agilizar las relaciones entre continentes en el tema del
Cambio Climatico. Se montaran misiones de expertos de organismos de cuenca europeos, contando
con experiencia en la concepcion e implementacion de mecanismos financieros, con éxitos variables.
Cada mision contara con Términos de Referencia especificos y redaccion de un informe
correspondiente.

La reunién anual de la Euro-RIOC sera también un evento adecuado, invitando a los actores de los
paises cubiertos. Los miembros de la Red, organismos de cuencas y autoridades nacionales de
muchos paises europeos, comparten anualmente experiencias en materia de GIRH. En su posicion
de Secretaria técnica de la Euro-RIOC, la OlAgua se compromete en orientar las proximas reuniones
con un foco particular sobre los mecanismos financieros y la adaptacién al Cambio Climatico (incluso
en 2014, si los plazos lo permiten). Las conclusiones de dichas sesiones contribuiran directamente a
la redaccion de la Guia para la implementacién de los mecanismos financieros redistributivos.

La Guia es un alcance clave en la implementacion general de la Accién, ya que hace el pivote entre el
diagndstico de las necesidades (Componente 1) y la implementacién efectiva de los proyectos piloto
(Componente 3), los cuales permitiran testear la implementaciéon de las recomendaciones y de
retroalimentarlas.

Asi, la redaccion de la guia revisara de manera exhaustiva los conocimientos esenciales del tema (a),
antes de presentar una metodologia de implementacién en América Latina, tomando en cuenta los
retos, las especificaciones del contexto socio-econdémico, ambiental, cultural (b.)

a. Los mecanismos financieros de gestién del agua por cuenca

A escala de las cuencas, existen varios mecanismos, en particular:

- las herramientas basadas en mercados ya existentes;

- las herramientas implementadas fuera de los mercados existentes (necesitando la creacion de
nuevos mercados) 0 mecanismos contractuales (Pagos por Servicios Ambientales).

Los recursos en materia de gestion del agua se pueden categorizar en tres tipos de fuentes: los 3T

(Tarifas, Tasas y Transferencias). Este proceso de andlisis de los flujos financieros fue creado por la

OCDE en 2009, para ayudar a los paises en desarrollar, modernizar y mantener sus utilidades de

agua:

- Las tarifas son contribuciones de los usuarios, los ingresos de las utilidades de agua pagados por
los usuarios.

- Las tasas son aplicadas a los sectores de agua y saneamiento.

- Las transferencias incluyen todas las contribuciones de donantes extranjeros.

Una gestion sostenible del agua requiere un equilibrio entre estas tres fuentes. En muchos casos, el
componente “tasas’ no es suficiente. Dos tipos de tasas pueden ser afectadas a la gestion del agua:

2014 version G3 Pégina 12



el presupuesto central, cuyos recursos vienen de las tasas generales pagadas por el ciudadano y los
principios ‘quien usa agua paga’ / “quien contamina paga’. La Accién buscara reforzar, mejorar,
divulgar y replicar las experiencias de Peru y Brasil en este tema.

En varios paises de Latinoamérica, el presupuesto central del Estado ya no permite asumir todos los
gastos de inversion. Por este motivo, el montaje de sistemas de financiacion basados en la
participacion y en la solidaridad de los usuarios, es una necesidad, tomando en cuenta aspectos de
aceptabilidad social y econémica, en vinculo con las desigualdades de renta y la pobreza de algunas
comunidades.

El objetivo es lograr progresivamente un nivel de financiamiento de los costos asociados a la gestion
de la calidad, cantidad y oportunidad de los recursos hidricos para alcanzar e/ uso y aprovechamiento
eficiente del recurso agua tras el cambio de comportamiento de los usuarios, asi como la proteccion
de los recursos hidricos. Por estas mejorias en la eficiencia de uso y en la proteccion del recurso en
las cuencas se incrementaran significativamente la resiliencia de los sistemas socio-ambientales al
Cambio Climatico.

Existen otros dos tipos de herramientas no basadas en los mercados que pueden ser implementados:
- las que necesitan de la creacion de nuevos mercados (p. €j. mercados de permiso de uso de agua),
- las herramientas basadas sobre iniciativas voluntarias (p. €j. pagos por servicio ambientales - PSA).
La Accion implementara en una fase piloto este segundo tipo de mecanismo en una cuenca de
Colombia.

Los pagos por servicios ambientales son disefiados para dar incentivos a los usuarios del suelo, para
que continden ofreciendo un servicio ambiental (ecologico) que beneficie a la sociedad. Para esta
Acciodn, es relevante aplicar pagos por servicios de adaptacion / mitigacion al Cambio Climatico.

b. Las condiciones de aplicacién de los mecanismos redistributivos en América Latina:

Un didlogo se realizara con las partes interesadas para la transferencia de conocimiento y para
buscar recomendaciones consensuales. La implementaciéon de las herramientas necesita una
atencion particular a todas las etapas del proceso:

- Eleccién del mecanismo financiero mejor adaptado a la situacion: ; Qué mecanismo, para que
tipos de desafios ambientales, que costo-beneficio, en que marco juridico-institucional?

- ldentificacion de los contribuyentes potenciales: quién tendria que pagar, por cual servicio o
uso, consuntivo o no consuntivo?

- Determinacion del nivel de cobro: como hacer el célculo del nivel deseable de retribucion —
vinculo potencial con las necesidades de inversion?

- Recaudacioén y redistribucion: quién esta a cargo de la recaudacion, a qué se destina el dinero
correspondiente, como se reaplica en relacion con el ciclo del agua? Como se concretiza la idea de
“redistribucién” para mejorar el manejo del agua en las cuencas Y la resiliencia en particular?

- Seguimiento de la eficiencia ambiental: Coémo evaluar estos mecanismos ex-post?

Estas recomendaciones se apoyaran en tres tipos de elementos:

- Los trabajos y experiencias existentes en la implementacion de mecanismos financieros, en
particular la cooperacién entre la ANA y la OlAgua, socios de la Accion, desde el 2012 al 2014. EI
proyecto WATERCLIMA representa una oportunidad de construir sobre los resultados de este trabajo;
Igualmente con la Guia “Economic policy instrument in water Management”, producida por Ecologic
Institute junto con otro instituto europeo dentro del FP7 EPIl-Water:
project.net/epiwater/pages/download-public-deliv.ht - Los resultados de intercambios entre
organismos de cuencas europeos Yy latinoamericanos, en particular gracias a encuentros especificos
(sub-componente 1).

- La experiencia de los socios europeos, en conjunto con una red de expertos internacionales en
materia de mecanismos financieros.

Una version inicial de la Guia serd elaborada en los 6 primeros meses del proyecto. La Sub-
componente 3 retroalimentara esa Guia para una version actualizada al final del proyecto, antes de
su difusion y divulgacion. Se propondran grupos coherentes de paises constituidos para el objetivo de
futuras aplicaciones.
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Los proyectos pilotos detallados mas abajo tendran un papel fundamental para retroalimentar la Guia.

Se propondra un documento marco definiendo:

- Los objetivos compartidos de estos proyectos pilotos: objetivos globales de la experimentacion y
metodologia para confrontar las recomendaciones de la Guia con la realidad de la manera mas
exhaustiva posible;

- Los indicadores de monitoreo, para seguir semestralmente los avances de cada piloto, identificar las
dificultades de implementacion y proponer medidas correctivas;

- Las condiciones de recoleccion y difusion de lecciones, con énfasis en los aspectos de
sostenibilidad y replicabilidad de las experiencias.

Componente 3 - Implementacion de proyectos piloto

Se contemplan 3 proyectos pilotos tomando en cuenta el contexto técnico, legal, institucional,
economico y social, que seran implementados directamente por el Consorcio constituido para ejecutar
la propuesta. Estos 3 proyectos pilotos abarcaran varias facetas de los mecanismos financieros que
pueden contemplarse en contextos hidrograficas distintos:

- Una cuenca mediana en Brasil: los rios Piracicaba, Capivari y Jundiai (PCJ);

- Una cuenca transfronteriza entre Peru y Ecuador: Chira-Catamayo;

-Una cuenca pequefia en Colombia, experimentadora de pagos por servicios ambientales: abarcando
las cuencas abastecedoras del Embalse RioGrande Il

PROYECTO EcoCuencas
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Se deben enfatizar las complementariedades entre las cuencas escogidas, asi como la diversidad de
las experiencias contempladas, en particular, a los mecanismos financieros experimentados.

Mecanismos financieros
Proyectos Pilotos

En Perd y Ecuador :
En Brasil: valores, Figura juridica del Fondo

Cobro | e 157y,
contribuyentes Criterios de asignacion
“Quien contamina paga / /

Quien usa agua paga”

“Pagamento por
servicios
ambientales”

“Asignacién”

“En las 3 cuencas pilotos,
definicién de las medidas
@mbientales y de i'esﬂien't;l_a

E_ﬁ Colombia : disefio,
valores, contribuyentes,

Proyecto Piloto 1 - Cuenca mediana: los rios Piracicaba, Capivari y Jundiai

(PCJ), Brasil

Datos geograficos

Las cuencas de los rios Piracicaba, Capivari y Jundiai, son importantes cuencas hidrograficas del

sudeste brasilefio y hacen parte de la cuenca del Rio Tieté. 92,6% de la extension de las cuencas del

PCJ estan ubicadas en el Estado de Sado Paulo (58 municipios) y 7,4% en el Estado de Minas Gerais

(4 municipios). En total, estas cuencas abarcan 15.303,67 km2.
e A

Pt SMA 7 SEADL

Figure 1 En la figura es posibie identificar la ubicacion de la cuenca en el Estado de Sao Paulo

El cambio climatico en el Sistema Cantareira
En las cuencas PCJ, existe desde 1973 un sistema de interligacion, el Sistema Cantareira, para el
uso de los recursos hidricos compartidos. El agua para el sistema tiene su origen en la cuenca del rio
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Piracicaba. Hoy, el Sistema Cantareira es responsable por cerca de 57% del abastecimiento pablico y
esta bajo la responsabilidad de la Compariia de Saneamiento de Sdo Paulo - SABESP, que a su vez,
es el principal productor de suministro de agua potable para la Region Metropolitana.

En 2014 ocurrié una de las peores crisis de suministro de agua para la Grande Sao Paulo, en la
region del Sistema Cantareira, posiblemente vinculado con el cambio climatico.

En funcién del riesgo de sequia, se instald un Grupo Técnico de Asesoramiento para la Gestion del
Sistema Cantareira (GTAG-Cantareira), por decision de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y el
Departamento de Aguas y Energia Eléctrica del Estado de S3o Paulo (DAEE). Participan también del
GT representantes de la Sabesp, del Comité de las Cuencas Hidrogréficas de los Rios Piracicaba,
Capivari y Jundiai (Comité PCJ) y del Comité de la Cuenca Hidrografica del Alto Tieté (CBH-AT).

La institucionalidad ya es bastante fuerte en esta cuenca. La experiencia tiene 10 afos de
implementacion. No es facil conseguir un acuerdo politico a corto plazo para cambiar
significativamente el sistema de cobro. Sin embargo, la situacion de crisis actual hace muy oportuno
un cuestionamiento sobre las acciones emprendidas hasta ahora, también en vista de que el PCJ es
una de las experiencias mas avanzadas del pais y del continente.

Por se tratar de rios de dominio de la Unioén, la cuenca es de tipo “federal y por tanto la Agencia
Nacional del Agua sera asociada en la Accion.

Objetivo general
Evaluar y mejorar la eficiencia del cobro por el uso y la contaminacion del agua, en busca de cambios
de comportamientos y de mejor resiliencia.

Actividades

Cobro por uso de recursos hidricos
Actividad 1: Evaluacién de la eficiencia de los mecanismos de cobro para la implementacion de
acciones de adaptacién/mitigacion al cambio climético en las Cuencas PCJ.

Actividad 2: Propuesta de directrices para los arreglos institucionales y financieros, incluyendo:
- Composicion de fondos adicionales.
- Establecimiento de alianzas entre los sectores publico y privado para la viabilidad de acciones
para mitigar el impacto de eventos criticos relacionados con el cambio climatico, asi como la
instalacion y operacion de infraestructura hidrica en ias Cuencas PCJ.

Actividad 3: Identificacion y analisis de oportunidades de negocio para la promocion de la
sustentabilidad hidrica en las Cuencas PCJ.

Actividades vinculadas al Cambio Climatico
Actividad 4: Evaluacion de los riesgos potenciales y las consecuencias de escenarios de cambio
climatico en los recursos hidricos de las Cuencas PCJ.

Actividad 5: Valoracion de los beneficios de programas involucrando pagos por servicios
ambientales.

Proyecto Piloto 2 - Cuenca transfronteriza: Catamayo-Chira, Peru-Ecuador

La cuenca transfronteriza Catamago-Chira se ha abordado de manera compartida desde hace mas
de 40 afios’ y un Acuerdo bilateral® proporciona una visién de la frontera como espacio de desarrollo
y de articulacion econdmica y social. Ambos paises enfrentan dificultades serias en relacion a los
efectos del cambio climatico. Asi, se puede observar un creciente nimero de conflictos de uso y se
temen aln mas a corto y mediano plazo.

El IRAGER ha intervenido en la cuenca binacional desde 1999, afo del Acuerdo de Paz entre Per( y
Ecuador, realizando encuentros binacionales. Estos encuentros permitieron construir una institucion
par del IRAGER en LOJA, Consorcio Ecuatoriano de la cuenca Catamayo Chira - CECC, aliado para
el trabajo en la cuenca. Se ha trabajado mesas técnicas en Per( (Piura) y Ecuador (Loja) que han

’ suscripcién en el afio 1971 del “Convenio para el Aprovechamiento de las Cuencas Binacionales Puyango - Tumbes y Catamayo -
Chira por parte del Ecuador y Perd”.

¥ Acuerdo Amplio Ecuatoriano - Peruano de Integracion Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, 26 de octubre de 1998, Brasilia.
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permitido validar los estudios realizados por los socios, y construir el Plan de Ordenamiento, Manejo y
Desarrollo de la cuenca binacional Catamayo Chira.

1 El Rio Chira en Peru: descripcion de la zona de estudio

Datos geograficos
La cuenca Chira, con 10.534,76 km? de extension, estd incluida en el ambito del Consejo de
Recurgos Hidricos de la Cuenca (CRHC) Chira-Piura. E! rio Chira tiene un caudal media anual de casi
100 m’/s.

Instituciones para la gestion del aqua

La ANA ha conformado un Consejo de Recursos Hidricos integrando estas dos cuencas vinculadas
hidrolégicamente (Chira y Piura) y ya se cuenta con un Plan de Gestién de los Recursos Hidricos de
la Cuenca Chira-Piura. Hay usos mineros y petroleros, potencialmente conflictivos.

En lo que corresponde al aspecto institucional, la gestién del agua se da con la presencia del Estado
a través del gobierno regional, gobiernos locales e instituciones publicas y privadas (AAA, ALA's,
Proyecto Especial Chira-Piura, Juntas de Usuarios, Juntas Administradoras de Servicios vy
Saneamiento, Empresa Prestadora de Servicio).

El IRAGER ha trabajado de manera permanente con la ANA para la discusion y consensuar la Ley de
Recursos Hidricos. Desde el 2011 ha trabajado con la ANA y el Gobierno Regional Piura para contar
con la constitucion del Consejo de Recursos Hidricos de la cuenca Chira Piura, es la primera
experiencia del pais. Ademas se ha sumado al trabajo del reglamento y el Plan de Gestion de los
Recursos Hidricos la cuenca Chira Piura, documento que ha sido aprobado por la ANA y sirve de
modelo para otras cuencas a nivel de Pais.
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Figure 2 Mapa de! ambito del CRCH en el cual se muestra la cuenca Chira

Cambio Climatico
Los impactos del Cambio Climatico en Per( se hacen sentir en la pérdida del 22% de la superficie de
los glaciares en los dltimos 30 afios (7000 millones de m3, o sea el consumo de agua de la poblacion
de Lima en 10 afos), tanto como en la disminucion de la diversidad y la puesta en peligro de las
actividades economicas principales del pais (agrlcultura pesca). Un estudio del Banco Central de
Pert (2009) estima que al 2030 el PIB real seria 6.8% menor al que se tendria sin cambio climatico.®
La cuenca Chira no escapa a esas dificultades.

El gobierno peruano esta muy involucrado en la problematica del Cambio Climatico: acciones del
Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Direccién General de Cambio Climatico, Desertificacion y
Recursos Hidricos (DGCCDRH); Observatorio del Cambio Climatico con una “Planificacion ante el
Cambio Climatico”.

9 . . - i .
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2434&Itemid=101689&lang=es y
http://cambioclimatico.minam.gob.pe/cambio-climatico/impacto-economico-y-social-del-camhio-climatico/nacionales/
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2. El Rio Catamayo en Ecuador

Presentacidn
En la cuenca Catamayo nace el rio Chira. Su extension es de 7,162km? (37.51% de la cuenca
internacional). Después de recorrer 150 km, el rio Catamayo se une con el rio Macara donde toma el
nombre de rio Chira.

Contexto legal
El Decreto Ejecutivo No. 1088 del 15 de mayo de 2008, did lugar a la creacion de la Secretaria

Nacional del Agua. Mediante Decreto Ejecutivo No. 90, se reforma el Decreto Ejecutivo No. 1088 y
establece que |a gestidn integrada de los recursos hidricos se ejercerd de manera desconcentrada
por Demarcaciones Hidrograficas.

Cambio Climatico

Los efectos del Cambio Climatico en Ecuador son mayoritariamente un incremento en la ocurrencia
de eventos climaticos anémalos, un aumento de la temperatura (0.8°C entre 1975 y 2006), una
disminucién de la cobertura glaciar (28% entre 1997 y 2006); tanto como un cambio en el ciclo
hidrolégico y de temperatura del mar y una disminucion de la biodiversidad. Por eso, por su alta
dependencia al sector agro-exportador primario, y de los recursos hidricos de alta montana y
glaciares para el uso de agua potable, en términos econémicos Ecuador esta fuertemente impactado
social, econdémica y culturalmente por el Cambio Climatico."

En 1993 fue creada la Comisién Asesora Ambiental de la Presidencia de la Republica (CAAM) y en
1994 un Decreto Ejecutivo (n°1802) trata de las politicas basicas ambientales del Ecuador en el reto
de sistematizar los principios que deben orientar la gestion ambiental del estado. Mediante Decreto
Ejecutivo No. 1815 del 01 de julio de 2009, se declara como politica de Estado la « adaptacion y
mitigacion al cambio climatico ».

En Pert ya existe un marco juridico claro para la implementacién de instrumentos econdmico-
financieros. La aplicacion de los valores de la retribucion econémica se sustenta en la demanda del
agua que todos los usuarios estan obligados a contribuir econémicamente para lograr el uso
sostenible y eficiente del recurso hidrico. Los valores de la Retribucion Econdémica son calculados de
acuerdo a una Metodologia establecida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el apoyo de la
OlAgua, por el uso del agua superficial, subterranea y por el vertimiento. La Justificacién de la
retribucién econdmica se enmarca en el crecimiento de la actividad econémica que viene imperando
en el pais. Sin embargo, el nivel actual de retribuciones recaudadas es insuficiente en comparacion
con las necesidades. Se necesita superar las varias limitaciones para el incremento de la Retribucion
Econdmica, tanto a nivel nacional como en la cuenca del Chira-Piura.

En Ecuador, la Ley Orgénica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamientos del Agua aborda el
Régimen Econémico y de las Tarifas en el Capitulo V. En su Articulo 135 indica que “Para efectos de
proteccion, conservacion de las cuencas y financiamiento de los costos de los servicios conexos, se
estableceran las correspondientes tarifas, segun los principios de esta Ley, los criterios y parametros
técnicos sefalados en el Reglamento”, en funcion (Articulo 136) de “principios de solidaridad,
equidad, sostenibilidad y periodicidad”. La ley no especifica sistematicamente quien hara la
recaudacion, ni el uso de los montos recaudados (circuito financiero, criterio), lo que queda por
definir. En los proximos afios, el Ecuador tendra que recaudar montos significativos de financiacion
para desarrollar, modernizar, mantener y operar el suministro de agua y los sistemas de saneamiento
para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible.

Asi, el presente proyecto piloto y mas globalmente esta Accion, seran muy oportunos para mejorar la
experiencia peruana y difundirla en Ecuador y los demas paises. En particular, la cuenca Catamayo ~
Chira sera un lugar de estudio particularmente interesante para ver en qué medida las lecciones
aprendidas del lado peruano pueden adecuarse en el contexto de Ecuador.

Objetivo general
Ampliar la retribucién econdémica recaudada de los sectores econdémicos y establecer los criterios
para la asignacion de los recursos recaudados a través de las retribuciones econdmicas. Se estudiara

' ECUADOR: Mitigacion y Adaptacion al Cambio Climético, Marco de la preparacion de la Estrategia 2012-2017 del BID en Ecuador,
Carlos Ludefia, David Wilk, NOTA TECNICA No. [DB-TN-619, Abril 2013.
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como los recursos recaudados pueden servir de “fondos semillas” para la implementacion del plan de
gestion que se elaboro.

Actividades

Diagnéstico y Recomendaciones
Diagnosticar a nivel de la cuenca el proceso de aplicacion de la metodologia para el calculo del valor
de las retribuciones econdmicas por el uso del agua superficial y subterranea y por el vertimiento de
aguas residuales tratadas con los valores correspondientes establecidos para el afio 2014.

Propuestas de ampliacién
Estudio de extension de la retribucion a otros usos por orden de prioridad econdmico-ambiental.

Simulaciones a escala de la cuenca, en ambos paises

Definicion de criterios para la asignacién de los recursos recaudados
Formulacion de una propuesta concertada para la implementacion del pago del servicio ambiental
hidrico u otro mecanismo de proteccion y conservacion, incluyendo la alternativa que una parte de los
recursos recaudados sirvan de “fondos semillas” para la implementacién del plan de gestion de
recursos hidricos de la cuenca, inclusive en su componente de adaptacién al cambio climatico.

Propuesta y estudio juridico-institucional de un mecanismo de financiamiento de los

planes de gestion (Fondo de Agua u otro mecanismo equivalente).

Fortalecer a las organizaciones vinculadas con el agua para la gestion y control de los fondos
recaudados dentro de la conservacion y proteccion de las fuentes de agua.

La cuenca del Catamayo serd un lugar muy adecuado para verificar la replicabilidad de las
experiencias, prioritariamente las de Per(, pero también de Brasil.

Proyecto Piloto 3 - Cuenca pequeiia: las Cuencas abastecedoras del Rio
Grande, Colombia

Datos geograficos
La cuenca abastecedora del embalse Rio Grande I, con una extension de 103,785.93 hectareas, se

ubica sobre la Cordillera Central, en la Regién Norte del departamento de Antioquia.
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Cambio climatico
Bajo un escenario, de un metro de aumento del nivel del mar se estima que alrededor de 4.900km2
de los Litorales Caribe y Pacifico quedarian inundados permanentemente (INVEMAR, 2003). Bajo
este escenario se estima que alrededor de 1,4 a 1,7 millones de habitantes se verian afectados. Los
subsectores agricola, ganaderia, pesca y silvicola se ven muy afectados en el escenario tendencial."*
Colombia se siente muy concernida por estas problematicas y se elaboré un Plan Nacional de
Adaptacion al Cambio Climatico..

11 . .
Panorama del cambio climético en Colombia, S E R | E medio ambiente y desarrollo 146, Divisién de Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos Santiago, marzo de 2013
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La calidad del agua afectada por las actividades antrépicas
Esta cuenca presenta deterioro en la calidad del agua, producto de las dinamicas socioecondémicas
de las poblaciones urbanas y rurales asentadas en ella. El embalse Rio Grande Il tiene un uso para
generacion de energia eléctrica y como una de las fuentes para el acueducto del Valle de Aburra, con
una cobertura del 33% del agua destinada para la ciudad de Medellin. Ambas actividades (Agua
potable y energia) son administradas por EPM, cual se interesa mucho en los resultados del Proyecto
Piloto.

Un proyecto involucrando la poblacién
Aun cuando se han realizado esfuerzos para reducir los niveles de carga contaminante de origen
domeéstico, no son suficientes para minimizar la problematica de contaminacion del agua por
descargas de agua residual. Es asi, que se necesita involucrar a la poblacion para contribuir en
mejorar la calidad del agua.

El grupo objetivo es la pablacién del drea urbana y rural de los municipios que hacen parte de las
areas de influencia de la cuenca abastecedora del embalse Rio grande Il. Esta poblacion posee una
gran diversidad socio-econémica, educativa y cultural, donde las caracteristicas de sus comunidades
estan determinadas en gran medida por las dindmicas asociadas a los fendmenos actuales de
desarrollo economico en los sectores minero, agricola, ganadero y de la construccion. Mas
precisamente, el grupo objetivo son los propietarios de predios privados con area de proteccion en
bosques de ribera, areas de nacimiento y/o humedales, donde pueda existir presion por el desarrollo
de actividades antrdpicas, productivas o domésticas, que impactan la calidad de las fuentes hidricas y
la sostenibilidad de los ecosistemas.

Objetivo

Implementacion de un esquema de pago por servicios ambientales relacionado con mejoramiento de
la calidad del agua y la retencién de sedimentos en los bosques de ribera, humedales y areas de
nacimiento.

Actividades

Montaje del esquema
Identificacion de predios con bosques naturales; Determinacion y unificacion de criterios en torno
al area de compensacion de estos predios; Evaluacion economica de estas areas en términos de
mejoramiento de la calidad del agua, retencion de sedimentos y control de erosion; Definicion de un
esquema de calculo de carga contaminante vertida por habitante o por sector productivo, para una
futura vinculacion ciudadana de pago o compensacion por generacion de carga contaminante.

implementacién
Caracterizacion socioeconémica de las familias, social y ambiental de cada predio; Geo-
referenciacion de los predios y definicion de la malla para las areas a compensar, articulado a un
Sistema de Informacion Geografica.

Gestion financiera para la sostenibilidad
Definicion de esquema de acuerdo y compensacion; Establecimiento de un esquema de pago.

Seguimiento y monitoreo
Visitas de verificacion y monitoreo del mejoramiento de la calidad de las principales fuentes

hidricas que abastecen el embalse para evaluar el impacto de la conservacién y proteccion de las
mismas.

Capacitacion, divulgacion y comunicaciones
Capacitaciones de los propietarios involucrados en la estrategia de compensacion de PSA;
Elaboracion de una guia de montaje e implementacion de esta estrategia; Plan de Comunicaciones y
Medios e informe final.

Componente 4 - Networking, divulgacion, formacion y
refuerzo de capacidades
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La Acci6n estara apoyada por las redes de organismos de cuencas afiliadas al RIOC, Red
Internacional de los Organismos de Cuenca, el cual reine mas de 160 miembros procedentes de mas
de 88 paises del mundo. En particular, tres redes regionales seran implicadas:
- La RELOC, Red Latinoamericana de los Organismos de Cuencas, que reune 42 entidades
asociadas;
- La REBOC, rama Brasilefia de la red, que asegura la Secretaria técnica permanente de la
RELOC; 254 Organismos de cuenca asociados en Brasil que involucran mas de 90 mil
personas;
- La Euro-RIOC, que relne los miembros europeos de la red.

Estas redes favorecen el fortalecimiento de capacidades de sus miembros, los intercambios entre sus
partes, gracias a la difusion de buenas practicas, la co-redaccion de guias, la organizacion de
conferencias (por ejemplo la conferencia anual de la Euro-RIOC para facilitar la implementacion de la
Directiva Marco) o la organizacion de webinars de formacion tras la academia de la RIOC.

La pareja RELOC/REBOC se apoyara sobre sus miembros (que serdn cada uno puntos focales
nacionales) para identificar en los paises (Estados para Brasil) los actores nacionales a quienes
diseminar los resultados del proyecto para reforzar su impacto, gracias a talleres locales, policy briefs,
visitas de sitios piloto, etc.

Ademas de las redes mencionadas, la Acciéon se beneficiara con la experiencia del OCDE-Water
Governance Initiative (OCDE-WGI). La OCDE-WGI es una red de mas de 100 socios de sectores
publicos, privados y sin animo de lucro que se retinen 2 veces por afio en un foro de politicas para
compartir experiencias, lecciones y buenas practicas en un reto de mejoramiento de la gobernanza en
el sector del agua. Reune directores de Agua de mas de 30 paises miembros y no miembros de la
OCDE, - con representantes de proveedores -de - servicios - (publicos--o - privades), agencias -de
regulacion, organizaciones de cuencas, autoridades locales y regionales, negocios, organizaciones
internacionales, bancas de desarrollo, ONG y expertos.

La OCDE-WGI cuenta con una plataforma regional en Latinoamérica, trabajando estrechamente con
la CODIA, Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, que se relnen anualmente para
compartir experiencias sobre agua entre 22 paises de América Latina y el Caribe. Es una plataforma
destacada para comprometer a los que toman las decisiones al mas alto nivel, sobre como
implementar una reforma del agua.

La Accién va a construir relaciones e intercambios con las redes académicas y de investigadores
existentes, tales como EUROCLIMA, RALCEA, los que fueron desarrollados en el marco de
programas europeos tales como ALFA, u otros por ser identificados.

Estas relaciones de intercambio seran formalizadas tras MOU (Memorando de Entendimiento) con la
RELOC/REBOC. Eso, con el fin por una parte de poder describir el contenido y evaluar la realidad de
las acciones conjuntas, y por otra parte, para prolongarlas después del fin de la Accion, favoreciendo
las relaciones entre investigadores y profesionales a largo plazo.

Los Centros de Excelencia del RALCEA seran asociados a la Accion durante los andlisis locales y la
implementacién de los proyectos pilotos, en particular durante las sesiones de restitucion de las
lecciones aprendidas de las diferentes actividades.

La RELOC/REBOC se apoyara también en las plataformas existentes y en particular AquaKnow asi
como en sus propios sitios web. El proyecto abrira un espacio de trabajo sobre la plataforma.

Las guias producidas por la Accién para implementar las herramientas de redistribucion, podran
dltimamente completar el Water Project Toolkit, bajo una forma a definir con los animadores de la red
y en particular el JRC (European Joint Research Center, Centro Europeo de Investigacion Conjunta).

Sub-componente 2: Divulgacién

Las redes RELOC/REBOC organizaran talleres y conferencias para diseminar las lecciones
aprendidas de la Accion al nivel regional (Suramérica, Centroamérica y el Caribe); en particular un
taller sera organizado durante el proximo congreso mundial de la RIOC que se celebrara en 2016 en
México, bajo la invitacion de la CONAGUA (la uitima Asamblea General en Agosto 2013 en Brasil
reunio 319 delegados de 49 paises).

La ultima Conferencia del proyecto sera organizada en 2017 en América Latina (lugar por definir) por
la RELOC/REBOC, o en la ocasion de un evento sobre el agua de importancia regional, o de una
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Asamblea General de la Red; la primera opcion sera preferida para ampliar el potencial auditorio de
este conferencia.

Un sitio sera desarrollado para proporcionar recursos e informaciones sobre los resultados. Los
Productos de la Accién estaran disponibles en este sitio, asi como tras las plataformas ya
enumeradas. Al final de la Accion, el sitio serd actualizado con todos los recursos y resultados.
Luego, el sitio quedara online gracias a la RELOC/REBOC. Enlaces del sitio del proyecto estaran
dispuestos en los sitios de los asociados de la Accién.

Un buzén de suscripcién en el sitio, motivara a los visitantes para inscribirse en la lista de difusion del
boletin numérico de la Accion. El boletin serd mandado a todos los abonados tras un servicio
marketing de correo electrénico (Vertical Response), lo que asegurara que los correos estén bien
presentados, tengan caracteristicas sofisticadas de prevencion de spam y proporcionen medidas para
la supervision y la evaluacion de envios masivos (incluyendo estadisticas sobre el numero de
receptores que hayan abierto el correo y cuantos han clicado sobre los enlaces).

Un blog sera abierto en el sitio con articulos escritos por los socios / expertos para fomentar
discusiones con la comunidad del agua.

Durante proyectos anteriores, los socios han experimentado con éxito un logicial de red social para
intercambiar informacion entre mas de 300 abonados (la Comunidad Europea del Agua); el Proyecto
sera construido utilizando esta herramienta para desarrollar fuertes conexiones entre los clientes,
pero cambiando el esquema propietario por Linkedin para abrir la comunidad y reducir los costos.

Por otro lado, el proyecto se apoyara en la capacidad de diseminacion de la red mundial RIOC, tanto
tras sus publicaciones (boletin anual de papel diseminado a 12 000 abonados en Frances, 11 000 en
Inglés y 3 200 en Espaiiol (enviado al mundo entero), en el sitio de la RIOC (122 4000 visitantes en
2013, con una medida de 102 000 por mes).

El proyecto producira varias herramientas de capacitacion:

eUn MOOC (Massive Online Open Course), presentara las lecciones aprendidas, con
presentaciones detalladas de los pilotos por los actores locales — el MOOC estara disponible 5
semanas durante el tercer afio del proyecto. Los cursos se daran en espafiol y portugués (los
videos estaran grabados en las lenguas de los formadores y subtituladas en otras lenguas).

» Los materiales pedagogicos creados por el MOOC estaran disponibles en Youtube (o equivalente)
y podran ser utilizados por los actores académicos de la region.

e Una sesion de formadores sobre la reutilizacion de las herramientas producidas por la Accion
estara organizada en series de 3 webinars de 2 horas, con destino a los centros de excelencia del
RALCEA.

« Las guias préacticas producidas por la Accién estaran disponibles en forma gratuita en el sitio.

Los diferentes informes como por ejemplo las recomendaciones para el transfer de buenas practicas,
seran publicadas bajo la licencia Creative Common: “Attribution-Non-Commercial-ShareAlike”
(licencia que permite la copia y distribucion de un trabajo bajo las condiciones de dar créedito al autor
original, no utilizar este trabajo a fines comerciales y de no alterar, transformar o modificar el trabajo).

El acuerdo de consorcio definira precisamente:

- El resultado de la Accién y lo que es publicado bajo la licencia CC,

- La informaciéon perteneciente a un tercero, con acceso restringido (condicionado al acuerdo del
propietario),

- Las publicaciones que podrian ser atribuidas a diferentes individuos del consorcio (por ejemplo
confidencial informacion vinculada con la recuperacion de costes locales).
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2.1.2 Metodologia

El proyecto se divide en 4 acciones interdependientes. La accién 3, que reune los proyectos piloto, es
el ‘corazédn’ del proyecto.

Accién 1.1. Evaluacién participativa de la situacion actual y principales H
= I RS =S — = >
=]
O
‘ -
Accién 1.2. Mecanismos financieros: recomendaciones y aplicaciones concretas P
- Refro-ain’men?aca’gi_ - Vv
Accion 1.3. Implementacién de proyectos piloto que tengan en cuenta el contexto
técnico. legal. institucional. econémico v social §
S
Cuenca de Piracicaba, Cuencas abastecedoras Cuenca transfronteriza i
Capivariy Jundiai {PCJ) del Rio Grande en Catamayo — Chira en
en Brasil Colombia Ecuador y Perd
Accion 1.4. Networking, divulgacién, formacién y refuerzo de capacidades ¢

Cada una de las acciones beneficiara de las aportaciones de cada uno de los socios, pero sera
ubicada bajo la responsabilidad de uno solo (el lider de la accion), quien coordinaré las diferentes
contribuciones.

Accion Lider de la Accion Contribuidores a la Accion
11 OlAgua REBOC, ANA, IRAGER, SENAGUA, Agencia PCJ,
Cuenca Verde
1.2 Ecologic Institute OlAgua, ASCONIT, Autoridades nacionales y de cuenca
ASCONIT Cada uno de los proyectos pilotos seran ejecutados bajo la

responsabilidad del socio latinoamericano, quien dara

Lider de los pilotos : Agencia e :
1.3 PCJ, ANA, Cuenca Verde, soporte y la coordinacion m’ter sitios sera asegurada por el
SENAGUA ik
OlAgua, Ecologic Institute
1.4 REBOC OlAgua, Autoridades nacionales y de cuenca

Cada una de las Autoridades (nacional o de cuenca) participando en el proyecto, organizara la
gobernanza de su proyecto piloto conforme a las practicas locales actuales — la descripcion de los
modos de participacion de los actores sera precisada durante la accion 1.1.

Esta gestion se inscribe en la voluntad del partenariado, de reforzar las capacidades locales; un
soporte puntual sera organizado por la Accién gracias a los expertos de los socios (europeos y
latinoamericanos), o gracias a los expertos asociados, o también, en funcién de las necesidades
percibidas por los actores de los proyectos pilotos, de los expertos exteriores mandados por la
Accion.
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Asociados
Los Asociados (Organizaciones de Cuenca europea) al proyecto serén implicados durante las
acciones 1.2 y 1.3 para aportar complementos en materia de experiencias europeas de gestion de las
cuencas y de implementacién de los principios de la Directiva Marco sobre el Agua.

Red Internacional de Organismos de Cuenca

Confederacion Hidrogréfica del Jucar (ES)

Autorita di Bacino del fiume Arno (IT)

Office de I'eau de Guyane (FR)
En particular, una reunién del partenariado, a la cual participaran los asociados sera organizada en
Europa, en ocasién de la Conferencia Euro-RIOB (4° trimestre 2015) para alimentar la reflexion sobre
los mecanismos financieros; visitas en las instituciones asociadas, seran también organizadas la
misma semana para un andlisis en profundidad de las herramientas utilizadas en Europa. Los socios
asociados delegaran expertos durante reuniones de capacity building organizadas por cada proyecto
piloto.

Terceros: OCDE.
Desde 2007, la OCDE ha dedicado cada vez mas atencién a la politica de aguas y ha producido
documentos de evaluacion, benchmarking, principios generales, indicadores y asesoramiento en el

marco de los didlogos sobre politicas del pais, incluyendo en los paises de América Latina y el Caribe
(ALC)

Gestion del Proyecto

La gestién del Proyecto sera la responsabilidad de la Oficina Internacional del Agua, coordinador del
Proyecto. OlAgua tiene mucha experiencia en la gestion de proyectos internacionales complejos.
Tanto al nivel de coordinador como al nivel de contratista, estuvo y siempre esta implicado en un
ndmero de proyectos similares, incluyendo multiples proyectos financiados en el Marco de Programas
de la Comision. Por ejemplo, OlAgua coordind el FP7 Project WaterDiss2.0 (contrato N°265167) y
esta actualmente coordinando el FP7 CSA Project WaterPiPP (contrato N°619069) que empez6 en
Enero 2014.

Todas las decisiones importantes seran tomadas por una Junta Ejecutiva, quien reunira todos los
contratantes, con derecho de votar completo (un socio, una voz).

El papel de la Junta Ejecutiva incluira:

* Aprobar |a planificacion estratégica y direccion del proyecto.

e Repasar y resolver cualquier dificultad en el proyecto.

e Asegurar que los estandares altos de excelencia técnica y administrativa estén mantenidos a
través de todas las actividades del proyecto.

e Examinar el progreso en comparacion con los objetivos y el calendario para asegurar una
entrega exitosa de los frutos del proyecto.

¢ Aprobar los frutos del proyecto antes de la publicacion oficial.

La Junta Ejecutiva se reunira por lo menos 4 veces durante el Proyecto (iniciacion durante el primer
mes y una reunion de la Junta Ejecutiva al mismo tiempo de la conferencia anual); el coordinador
desarrollara una estructura IT para permitir intercambios directos entre los miembros de la Junta
Ejecutiva y para organizar reuniones ‘“virtuales” (web repositorio compartido y servicio de web-
conferencia). La Junta Ejecutiva electronica sera organizada si fuera necesario, por lo menos cada 6
meses entre reuniones fisicas.

Esta anticipada que las decisiones de la Junta Ejecutiva seran normalmente unanimes, pero el
quérum y derechos de votar (en el caso de una materia contenciosa) sera implementada en un
Acuerdo de Consorcio firmado por todos los contratantes.

El papel del coordinador: la OlAgua, responsable de las operaciones dia a dia del proyecto, presidira
la Junta Ejecutiva. LA OlAgua nombrara un gestor del proyecto y proporcionara al equipo soportando
la administracién del proyecto bajo el control y la direccién de este gestor.

El coordinador sera responsable de la politica de calidad (Sistema de Control de Calidad) y de la

auditoria interna del proyecto, y reportara a la Junta Ejecutiva. El Sistema de Control de Calidad esta
supuestamente para funcionar como un manual operacional para el consorcio, identificando un flujo
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de trabajo inequivoco y apropiado entre los socios del consorcio y los varios papeles designados para
el proyecto.

Evaluaciones intermediaria y final

Una evaluacion de los avances de la Accion proyecto sera realizada a medio plazo (entre los meses
14 y 18), por un auditor local independiente, contratado mediante licitacion; esta evaluacion realizada
con los socios de la Accion y con los beneficiarios de los proyectos locales.

Debera permitir a la Junta Ejecutiva de tomar las medidas necesarias para eventualmente reorientar
el trabajo restante para garantizar el éxito de la Accion - especialmente al respecto de los proyectos
pilotos.

Al final del proyecto, una segunda etapa de evaluacion sera realizada, basada en cuestionarios
enviados a los actores locales por cada uno de los socios participantes, y en talleres organizados
localmente para capturar y analizar los impactos locales; estos datos se incorporaran a un taller de
reflexion “brainstorming” organizado durante la Ultima reunién de los socios.

Un producto de evaluacion informe sera producido, donde se presentaran las recomendaciones de
los co-solicitantes, documento con vocacion local en cada uno de los pilotos en cuestion, y
recomendaciones a nivel de la Accion para las actividades futuras.

Papel de cada uno de los socios

Socios

Actividades

Esfuerzo

Office International
de |I'Eau

Coordinacion general del proyecto
Gestion administrativa del contracto
Lider del Componente 1
Organizacién del taller Euro-RIOB (Componente 2, subcomponente 1)
Apoyo técnico en la elaboracion de la Guia (Componente 2, subcomponente
2)

Apoyo técnico en las recomendaciones concretas para mecanismos
financieros en cuencas piloto (Componente 2, subcomponente 3)

Apoyo técnico a los proyectos piloto (Componente 3)

Co-lider del Componente 4

Coordinacion de las actividades de Comunicacién y de visibilidad

33

+

24 (experto
junior
localmente)

Ecologic Institute

Lider del Componente 2
Apoyo técnico a los proyectos pilotos (Componente 3)
Participacion en las actividades de Comunicacion y de visibilidad

27

Asconit

Lider del Componente 3

Apoyo técnico en la elaboracion de la Guia (Componente 2, subcomponente
2)

Apoyo técnico en las recomendaciones concretas para mecanismos
financieros en cuencas piloto (Componente 2, subcomponente 3)
Coordinacion de los proyectos piloto y sintesis de los ensafiamientos
Participacion en las actividades de comunicacion y visibilidad

25

Agencia PCJ

Participacion en las actividades de los Componentes 1y 2
Coordinacion del proyecto piloto en Brasil (Componente 3)
Participacion en las acciones de diseminacion (Componente 4)
Participacion en las actividades de comunicacion y visibilidad

142

SENAGUA

Participacion en las actividades de los Componentes 1y 2
Coordinacion del proyecto piloto en Perti (Componente 3)
Participacion en las acciones de diseminacion (Componente 4)
Participacion en las actividades de comunicacién y visibilidad

142

IRAGER

Participacion en las actividades de los Componentes 1y 2

Colaboracion con la ANA y coordinacion del proyecto piloto al nivel binacional
con Ecuador (Componente 3)

Participacion en las acciones de diseminacion (Componente 4)

Participacion en las actividades de comunicacion y visibilidad

53

Corp. Cuenca
Verde

Participacion en las actividades de los Componentes1 y 2
Coordinacion del proyecto piloto en Colombia (Componente 3)
Participacion en las acciones de diseminacion (Componente 4)

172
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Participacion en las actividades de comunicacién y visibilidad
ANA Participacién en las actividades de los Componentes 1y 2 87
Coordinacién del proyecto piloto en Ecuador (Componente 3)
Participacion en las acciones de diseminacion (Componente 4)
Participacion en las actividades de comunicacion y visibilidad
REBOC Coleccién de informacion (Componentes 1y 2) 72
Lider del Componente 4
Productos
N° Descripcion Responsable | Fechade
entrega
1.1 Documento de Evaluacion Regional (Primera parte) OlAgua M3
1.2 Informe de los didlogos politicos Cuencas M7
13 Documento de Evaluacion Regional (Segunda parte) OlAgua M9
2.1 informe del Encuentro intercontinental OlAgua M12
22 Guia para la implementacién de mecanismos econémicos de | Ecologic M9
gestion del agua por cuenca en América Latina Institute
2.3 Documento Marco para la experimentacién continental Ecologic M11
institute
31 Informe intermediario de los proyectos piloto Cuencas M18 + M24
3.2 Informe final de los proyectos piloto Cuencas M28
3.3 Sintesis de las lecciones y recomendaciones Asconit M32
4.1 Estrategia de comunicacién y de diseminacion REBOC M6
4.2 Sitio web del proyecto OlAga M6
4.3 Soportes de comunicacién REBOC M8 +
actualizacione
s
44 Material pedagégico del MOOC OlAgua M32
Informe final OlAgua M36
Sistema de Control de Calidad OlAgua M6
Eventos claves
N° Descripcion Lugar Fecha de
entrega
1 Reunién de lanzamiento : reunién de los socios para lanzar | LA M1
las actividades
2 Talleres con las partes interesadas locales para evaluarlas | LA (4) M9-M10
datas coleccionadas durante las acciones 1y 2
3 Evento paralelo a la conferencia del encuentro de la Junta EU M12-M14
Ejecutiva del Euro-RIOB
4 Talleres con partes interesadas locales para lanzar los LA (4) M14-15
proyectos pilotos
5 Asamblea general del INBO LA (Mexico) M24
Encuentro de la Junta Ejecutiva
6 Talleres con partes interesadas locales para evaluar los LA (4) M32
proyectos pilotos
7 Lanzamiento del MOOC M32
8 Conferencia final LA M35
Encuentro de la Junta Ejecutiva
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2.1.3 Duracion y plan de accién indicativo para ejecutar la Accion

La duracién de la Accion sera de 36 meses.
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2.1.4 Sostenibilidad de la Accidn

EFECTOS ESPERADOS

Por su concepcion, la Accion pretende mejorar el conjunto de la cadena de aplicacién de los
mecanismos redistributivos: desde el cobro al usuario, hasta la reasignaciéon de dinero para financiar
medidas socio-ambientales y de adaptacion al cambio climético.

No existe una solucion Unica (“one fits for all”) que podria adaptarse a todas las cuencas y todos los
paises latinoamericanos, como tampoco existe en Europa, aunque la Directiva Marco para el Agua da
unas directrices bien precisas.

Los proyectos pilotos, aprovechando los logros de conocimiento internacional, deben permitir efectos
muy concretos.

Caso peruano, se puede contemplar conseguir en el transcurso de la Accién:

- La publicacién por Decreto Supremo de la ANA de metodologias de calculo de retribucion
economica para nuevos tipos de usos, consuntivos y no consuntivos

- La publicacion por Resolucion Jefatural de la ANA de los nuevos valores de retribucion;

- Elincremento de 20 a 30 % las retribuciones recaudadas a nivel de la cuenca del Chira-Piura
entre 2014 y 2017;

- La creacién de un fondo semilla, juridicamente estabilizado, que contribuya a co-financiar
medidas de resiliencia del plan de gestion de la cuenca.

Caso ecuatoriano:
- La publicacion de textos juridicos relativos a la creacién de mecanismos financieros;
- La concientizacién al nivel politico mas alto de los logros potenciales con tales mecanismos,
valorizando la experiencia peruana en la cuenca transfronteriza.

Caso brasilefio:
- La identificacién de alternativas de gestién para enfrentar las consecuencias del cambio
climatico y mejorar la resiliencia.
- La evaluacion del mecanismo existente, revisando los valores del cobro, incrementando el
monto global recaudado.
- La apropiacion por los actores locales de mecanismos de evaluacién de sus politicas
publicas, en particular, los mecanismos redistributivos.

Caso colombiano:
- La creacion formal de los Pagos por Servicios Ambientales con su Entidad operadora y
administradora del esquema.

Por cierto, seria muy ambicioso anunciar logros ambientales visibles y medibles en un periodo tan
corto. Pero se esperan mejoras juridicas, buenas practicas, concientizacion politica y social,
metodologias modernas de implementacion de mecanismos redistributivos.

La elaboracién de un documento que proponga una evaluacion de los sistemas existentes o
previstos, un inventario de los conocimientos en relacion con los mecanismos redistributivos y de su
potencial contribucion para enfrentar la problematica del cambio climatico, sera un logro valioso para
los paises cubiertos y mas alla para el continente latino-americano.
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Plan de difusion

[ Organismos objetivos Vector de difusion Modo de difusién
Experiencia Otros organismos de REBOC 3 Reuniones anuales del
PCJ cuenca brasilefos RELOC Encuentro Nacional de
(federales y estatales) y | Forum Nacional de | Organismos de Cuenca
del continente Comités (ENCOB) : ponencias y revistas
Agencia Nacional de Grupo Técnico de 2 Talleres
Aguas y Estados Asesoramiento para
la Gestién del
Sistema Cantareira
(GTAG)
Experiencia Otras cuencas del Perd | ANA 3 Talleres y revistas (1 cada
ANA en y ambito binacional IRAGER ano)
mecanismos
redistributivos
Ecuador Cuenca del Catamayo | SENAGUA 3 Talleres de ambito nacional
y otras cuencas del (1 cada afio)
pais
Colombia Otras cuencas de Cuenca verde 3 Talleres de ambito nacional
Colombia (1 cada afio)
Continente Cuencas del continente | RELOC *Asambleas “regionales’ a nivel
latino-americano
" *La Carta de 1a RIOC, que sera
diseminada a la mayoria de las
cuencas latino-americanas
* El sitio internet de la Accion
OCDE *Iniciativa de Gobernabilidad del
Agua (WGI*)

*La OCDE-WGI cuenta con una plataforma regional en América Latina, en estrecha colaboracién con la ACODIA, Conferencia
de Directores Iberoamericanos del Agua, que se retinen anualmente a compartir la experiencia sobre el agua a través de 22
paises de LAC. Esta es una valiosa plataforma para involucrar tomadores de decisiones al mas alto nivel en los debates

politicos sobre las potenciales reformas.

RIESGOS Y PLAN DE IMPREVISTOS

RIESGOS ACCION PLAN DE IMPREVISTOS

Problemas de comunicacion Todas La Junta Ejecutiva recomendara e implementara las

entre los socios y/o grupos de medidas necesarias para restaurar una

trabajo comunicacion fluida basada en el analisis de las
situaciones especificas; mas reuniones seran
organizadas, a distancia o de manera presencial.

Retraso en el lanzamiento de 3 El coordinador y la Junta Ejecutiva tomaran

los proyectos piloto o de otro medidas necesarias para reasignar actividades en

hito en el tiempo funcion de las dificultades encontradas.
La organizacion de los proyectos pilotos empezara
luego del inicio de la Accion (su arranque efectivo
sera 8 meses después).

Falta de presencia en los 4 Camparfias para aumentar la concientizacion,

eventos anuales del RELOC utilizando un largo perimetro alcanzando a los

REBOB S0cios.

Falta de experiencia local que 3 La implicacion de cuencas y distritos europeos

podria hacer perder tiempo en permitira beneficiar de la experiencia de la

la implementacién de implementacion de la Directiva Marco del Agua.

mecanismos financieros

Reticencia de las autoridades 2,3 4 autoridades ya han confirmado su interés en una

de cuencas y distritos europeos Carta de Intencion.

para intercambiar con sus El evento Euro-RIOC debera ayudar a desarrollar

pares latinoamericanos una nueva dindmica.

Insuficientes resultados 3 La duracion del proyecto sera corta para validar
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significativos y convencedores resultados definitivos, la fase de preparacién

por la implementacién de los (primer semestre), el apoyo de los pares europeos,
proyectos piloto en estricto seguimiento del progreso de los
proyectos pilotos, las evaluaciones periddicas
(reportamiento intermediario, presentaciones
periédicas de los resultados y de las lecciones
aprendidas) permitiran mantener el impulso y
valorar la dindmica.

SOSTENABILIDAD

Sostenibilidad financiera

La accién se focaliza mucho en la implementacion de instrumentos financieros cuyo objetivo es
liberarse de una total dependencia de los financiamientos publicos, los cuales no permitiran enfrentar
todos los retos, tienen una cierta “volatilidad” en funcién de consideraciones politicas y econémicas
particulares.

La accién se apoya en su esencia sobre instituciones de porte nacional y regional (ANA, IRAGER,
SENAGUA, PCJ, REBOC, Cuenca Verde vinculada con EPM). Ellos representan la mejor garantia
para que se sostengan financieramente las propuestas y reformas identificadas por la Accion.

Ademas, la experiencia observada, por lo menos en el Per( y en Brasil, es que el nivel actual de los
valores de los mecanismos redistributivos mereceria ser incrementado. Asi, todavia mas permitira
enfrentar sin dificultad el costo administrativo de los mismos.

Sostenibilidad institucional

‘Una de las fuerzas de esta propuesta de accion es que se apoya en instituciones publicas, decisores
en el tema. Son instituciones que definen, regulan e implementan las politicas a nivel nacional (ANA y
SENAGUA) o de cuenca (Agencia PCJ junta con sus socios).

En el caso de Colombia, estamos buscando soluciones a problemas serios para Empresas Puablicas
de Medellin, la cual enfrenta grandes amenazas a la sostenibilidad de su embalse y por tanto de su
propia actividad en esa capital provincial. El hecho de enfrentar una problematica muy concreta de
sostenibilidad de una actividad industrial (aunque publica) enriquece mucho la Accion.

Mas del 60 % del presupuesto sera ejecutado por los socios latino-americanos.

Casi el 60% del presupuesto de la accion se dedica a la implementacion de los proyectos pilotos en
las cuencas, lo que sera muy propicio a la apropiacion por los actores locales.
Un conjunto de talleres, de capacitaciones, de actividades de “on the job training”.

Sostenibilidad a nivel politico

Los efectos esperados se orientan principalmente a impactos estructurales. Son mejoras de la
legislacion y reglamentacion. No se puede replicar de manera extensiva instrumentos de tipo
mecanismos redistributivos, si no tuviera un marco legal e institucional correspondiente.

Sostenibilidad medio-ambiental

El conjunto de los mecanismos redistributivos por ser creados, desarrollados, amplificados, se vincula
con el tema ambiental: PSA, principio contaminador-pagador; inversion en obras de saneamiento;
proteccion de humedales (infraestructura verde en general) etc.
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2.1.5 Marco légico

Cumplimente el anexo C de la Gufa para los solicitantes®.

2 Encontrara las explicaciones en el siguiente sitio (manual Gestién del Ciclo de Proyecto):

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-

tools/t101 en.htm .
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2.1.6 Presupuesto, cantidad solicitada al Organo de Contratacion y otras
fuentes de financiacion previstas
Cumplimente el anexo B de la Guia para los solicitantes a fin de facilitar informacion sobre::

e ¢l presupuesto de la Accion (ficha de trabajo 1), para la duracion total de la Accion y para sus
primeros 12 meses;

e lajustificacién del presupuesto (ficha de trabajo 2), para la duracion total de la Accién, y
e el importe solicitado al Organo de Contratacion y otras fuentes de financiacién previstas para
la duracion total de la Accién (ficha de trabajo 3).

Para mas informacion, consulte la Guia para los solicitantes (apartados 1.3, 2.1.4,y 2.2.5).

Tenga en cuenta que el coste de la Accién y la aportacidn solicitada al Organo de Contratacién han de
expresarse en EURO
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2.2 Experiencia del solicitante

Esta informacién se utilizard para valorar si tiene usted una experiencia suficiente y s6lida en la
gestién de acciones en el mismo sector y de una escala comparable a aquella para la que solicita la
subvencion.

i) Para acciones similares

Facilite una descripcién detallada de las acciones en el mismo sector y de escala comparable a aquella para
la que solicita la subvencién que hayan sido gestionadas por su organizacién en los Gltimos tres afios.

Maiximo 1 pagina por Accién.
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[Nombre del solicitante: Oficina Internacional del Agua

Titulo del proyecto: Sector (véase el Anexo B)

Secretaria Técnica Permanente 410 — Proteccion de los recursos hidricos
de la Red Internacional de
Organismos de Cuenca (RIOC)

Emplazamiento de [Coste de [Funcién en la Accion: Donantes de |Importe de la Fechas (del

la Accion la Accion [Coordinador, co- la Accidn contribucion (por [dd/mm/aaaa al
(EUR) solicitante, entidad afiliada |(nombre) donante) dd/mm/aaaa)

|Mundo -organismos [200 000€/ |Responsable de la Gobierno (200 000 €/afio por{1994 — en curso

responsables de ano Secretaria Técnica Francés término medio

grandes cuencas Permanente desde 2002)

Se cred la RIOC en 1994 en Aix-les-Bains (Francia), para permitir movilizar la
experiencia concreta y practica de los decisores y profesionales de las
administraciones y organismos involucrados, directamente responsables de la
implementacion efectiva y eficaz de la gestion integral de los recursos hidricos
(GIRH) por cuenca o que desean aplicarla en sus paises o regiones respectivos.
Esta abierta a todos los organismos responsables de grandes cuencas
transfronterizas o internacionales, a las administraciones gubernamentales
encargadas de los recursos hidricos, a las agencias de cooperacion bi y
multilateral. Tiene como objetivos:
facilitar la elaboracién de instrumentos de gestién financiera e institucional y de
planeacién,
- facilitar la organizacion de bases de datos y modelos adaptados a las
distintas necesidades,
- transmitir los resultados e intercambiar los conocimientos técnicos,
- promover programas de capacitacion.
La RIOC agrupa a alrededor de 200 Organismos Miembros u Observadores
Permanentes en mas de 50 paises en el mundo con el fin de apoyar la creacion y
el fortalecimiento de los organismos de cuenca para una mejor gestion integral de
los recursos hidricos de los rios, lagos y acuiferos. La RIOC se apoya
actualmente en sus Redes Regionales en Africa, América Latina, Norteamérica,
Asia, Europa Central y Oriental, el Caucaso y Asia Central y en el Mediterraneo,
en la Red de las Comisiones Internacionales y Organismos de Cuencas
Transfronterizas y en el grupo “EURO RIOC” de los Organismos de Cuenca
leuropeos para la implementacion de la Directiva Marco del Agua.
kkhk
La OlAgua es responsable de la Secretaria Técnica Permanente y esta encargada
de:
e preparar los documentos de las Asambleas Generales, de las reuniones del
Comité de Enlace y de seminarios técnicos.
elaborar los informes bajo la autoridad del Presidente.
publicar regularmente la “carta de la RIOC".
e seguir los proyectos comunes en estrecha colaboracién con las “unidades
operativas” competentes en los paises involucrados.
La implementaciéon directa de proyectos: Apoyo a la Autoridad de Cuenca del|
VVolta para la puesta en marcha de las acciones prioritarias de su Plan Estratégico
2010-2014, KPI- Desarrollo de indicadores de resultado para la gestion de las
cuencas transfronterizas africanas para la UE, TwinBasin para la UE, Auditoria de
la Autoridad de la Cuenca del Niger y de la Mahaweli Authority de Sri Lanka para
lel Banco Mundial, identificacidn de cuencas africanas (Lago Chad, Lago Victoria,
Rios del Orange, Voita y Niger) en el momento del lanzamiento de la Iniciatival
Europea para el Agua por el Ministerio francés de Asuntos Exteriores,
participacion en la investigacion del Banco Mundial ante los Organismos de

Cuenca, etc.

Objetivos y resultados de Ia
Accion
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Nombre del solicitante: Oficina Internacional del Agua

Titulo del proyecto:

Sector (véase el Anexo B)

Apoyo al manejo de los
recursos hidricos de la| 410 - Proteccion de los recursos hidricos
cuenca del Congo
Emplazamiento Coste Funcion en la Donla\nte:s’ COLE Importe de la Fechas (del
de la Accion dela | Accion: Coordinador celon . contribucion dd/mm/aaaa al
> s ! (nombre)
Accion co-solicitante, (por donante) dd/mm/aaaa)
(EUR) entidad afiliada
Africa Central: 598 Ejecutor Union Europea | 200 000 € 01/2012 -
4 paises: 400€ 12/2014
Camerln —
Republica de

Africa Central -
Congo - R.D. del
Congo

Objetivos y resultados de

la Accion

La OlAgua esta coordinando este proyecto de desarrollo de las habilidades. Es
centrado en el seguimiento hidroldgico por una parte (proyecto del Congo-
HYCOS) y en la planeacion transfronteriza por otra parte (acompafiamiento del

Plan Maestro de Aprovechamiento y Gestion de las Aguas - SDAGE de la

cuenca del Congo.

La CICOS y los servicios hidrologicos de sus cuatro Estados Miembros (Centro
de Investigaciones Hidrolégicas en Camertn, Direccion de la Meteorologia
Nacional en la Republica de Africa Central, Grupo de Investigacién en Ciencias
Exactas y Naturales en el Congo y Administracion de las Vias de Transportes
fluviales en RD del Congo) se beneficiaron de sesiones de capacitacion en
hidrologia operativa y de un seminario de sensibilizacién. Por otra parte, el
proyecto acompaiia al CICOS en la elaboracion de su SDAGE. Los aspectos
relativos a la participacion de las poblaciones son especialmente desarrollados.

Fkkkk

La OlAgua esta coordinando las actividades del proyecto y constituye el
interlocutor principal para los distintos asociados beneficiarios y asociados en la
implementacion.

La misién principal de los expertos de la OlAgua consiste en apoyar al CICOS
mediante el intercambio de sus conocimientos técnicos, utilizando su
experiencia en el ambito de la hidrologia y del manejo de cuenca. Durante el
proyecto, varios talleres de capacitacion y seminarios han sido organizados y
facilitados por los miembros de la OlAgua. Estos talleres son comunes al CICOS
y a sus cuatro Estados Miembros.

El personal de la OlAgua esta organizando el desarrollo completo de cada
sesion y es responsable de todas cuestiones vinculadas a la organizacion y a la
logistica de la misién, o también al contenido técnico y pedagdgico de los
talleres de capacitacion o seminarios. Después de cada mision de apoyo, el
personal de la OlAgua informa del buen desarrollo de la sesion asi como de los
conocimientos técnicos, adquiridos para lograr los distintos objetivos del
proyecto.

Por fin, la OlAgua y su equipo se aseguran del respeto de los términos

B sj el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
FED o el Estado miembro.
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Nombre del solicitante: Oficina Internacional del Agua

Titulo del proyecto:
Mejoramiento de la GIRH

en la cuenca del

Piracicaba-Capivari-

Jundiai (PCJ)

Sector (véase el Anexo B)
410 - Proteccion de los recursos hidricos

Emplazamient | Coste Funcidén en la Donantes de la | Importe de la Fechas (del
odela dela Accion: Coordinador, | Accion contribucion dd/mm/aaaa al
Accion Accion | co-solicitante, {(nombre)14 (por donante) dd/mm/aaaa)
(EUR) entidad afiliada
Estao de Sao | 125 000 | Ejecutor Asociados 100 000 € 06/2011 -
Paulo Brasil € brasilefios y 06/2014
Agencia del
Agua Loira
Bretafia

Objetivos y resultados

de la Accion El marco juridico e institucional; que resulta de la ley 9.433 (enero de 1997)

sobre la gestion integral de los recursos hidricos en Brasil, se ha inspirado en

las leyes francesas de 1964 y 1992. Los intercambios técnicos, universitarios e
institucionales entre ambos paises desempefiaron un papel importante para su
elaboracion y su aplicacion. Dentro de un financiamiento de cooperacién
descentralizada, movilizado por la Agencia del Agua Loira-Bretafia, este
proyecto consistié en acciones de capacitacion e intercambios de conocimientos.
técnicos sobre los 3 temas prioritarios siguientes:

Sistema Brasilefio de Gestion de los Recursos Hidricos/DMA

La Directiva Marco europea del Agua (DMA) de 2000, utilizando los principios e
instrumentos de la Politica del Agua francesa, interesa a los expertos brasilefios,
en la medida en que aplica un proceso de articulacion entre distintos niveles de
responsabilidad territorial, haciendo eco a las dificultades encontradas en la
aplicacion de la ley 9.433 en un pais federal.

Planificacion de los recursos hidricos

Evaluacion comparativa de las practicas en ambos paises y propuesta de
evoluciones:

experiencia brasilefia: Plan Nacional de los Recursos Hidricos en 2006,
elaboracion de Planes de los Recursos Hidricos a escala de varios Estados
federados, y muchos Planes de Cuencas en varias regiones del pais, a escalas
geograficas muy diversas;

experiencia francesa: SDAGE, SAGE y mas recientemente los Planes de
Gestion de la DMA.

Financiamiento de la gestion de los recursos hidricos

Evaluacién comparativa de las préacticas, canones para uso del agua en
particular y aplicacion de los principios “contaminador-pagador” y “usuario-
pagador” en los dos paises y propuestas de evoluciones.

*kkhk

Acciones de capacitacion e intercambios de conocimientos técnicos

Redaccion de un documento de benchmarking relativo a las experiencias
francesas y brasilefias sobre estos 3 temas.

Preparacién de un acontecimiento paralelo durante el Foro Mundial del Agua de
Marsella

1 sj el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el

FED o el Estado miembro.
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Nombre del solicitante: Oficina Internacional del Agua

una

Titulo del proyecto:

Estudio de factibilidad de
cooperacion
institucionalen la cuenca
de IRio Auquila-Armeria

Sector (véase el Anexo B)

410 — Proteccion de los recursos hidricos

Emplazamient | Coste Funciénenta Don:nte:s' deria Importe de la Fechas (del
o i ccion =

odela de la Accién: Coordinador, (n ombre)"" contribucién dd/mm/aaaa al

Accién Accion co-solicitante, (por donante) dd/mm/aaaa)
(EUR) entidad afiliada

Mexico 63 800 € | Ejecutor Agencias del [ 63 800 € 10/2012 -

Estados de Agua, Francia 06/2013

Colima y AESN y AEAG

Jalisco

de la Accion

Objetivos y resultados

El proyecto de cooperacion se ubica en la cuenca del Rio Ayuquila-Armeria. La
cuenca cuenta con un consejo y una comision de cuenca activos pero todavia
débiles, con ningln poder deliberativo.

E! estudio tiene como objetivo refinar la demanda de los socios en peritaje para
definir mejor el marco y las acciones que posiblemente se llevaran al cabo la
cuenca. Permite que las agencias respondan mejor a la demanda mexicana,
determinando y cuantificando las competencias internas que se necesitaran. Por
fin, permite identificar los organismos exteriores que podrian apoyar el proyecto,
tomando en cuenta sus experiencias especificas.

El proyecto de cooperacion se ubica en la cuenca del Rio Ayuquila-Armeria. La
cuenca cuenta con un consejo y una comision de cuenca activos pero todavia
débiles, con ningin poder deliberativo.

El estudio tiene como objetivo refinar la demanda de los socios en peritaje para
definir mejor el marco y las acciones que posiblemente se llevaran al cabo la
cuenca. Permite que las agencias respondan mejor a la demanda mexicana,
determinando y cuantificando las competencias internas que se necesitaran. Por
fin, permite identificar los organismos exteriores que podrian apoyar el proyecto,
tomando en cuenta sus experiencias especificas.

F*kkki

- Viajes de estudio y concertacion con los actores

- Elaboracién de una propuesta técnica detallada de cooperacion con fondos de
la AFD, LAIF, y Agencias del Agua.

5 sj el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
FED o el Estado miembro.
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Nombre de! solicitante: Oficina Internacional del Agua

Titulo del proyecto:

Metodologia para
determinar el valor de la
retribucion econémica por
el uso del agua y por

Sector (véase el Anexo B)

410 - Proteccién de los recursos hidricos

vertimiento de aguas
residuales tratadas
Emplazamiento | Coste Funcién en la Donznte_s’ gqoils Importe de la Fechas (del
. x . h ccién o,
de la Accién de la | Accion: Coordinador, (nombre)16 contribucion dd/mm/aaaa
Accid co-solicitante, (por donante) al
n entidad afiliada dd/mm/aaaa)
{(EUR)
Per 25700 | Ejecutor Banco Mundial 33300 USD 09/2012 -
PMGRH - ANA € 22002

de la Accion

Objetivos y resultados

El Perl es un pais rico en agua. Por desgracia, esta buena situacion general
hidroeléctrica no es idéntica en todo el pais. Son las regiones donde las
necesidades son mayores que tiene menos dotacién en términos de lluvia o
aguas subterraneas. Para enfrentar este desafio de una gestion mas eficiente
de los recursos hidricos, el Perd, a través de la ANA (Autoridad Nacional del
Agua) esta desarrollando una ambiciosa politica de gestion de la cuenca y un
sistema de “retribucién econémica” por el uso del agua y la contaminacién.

El objetivo del proyecto era proporcionar elementos pragmaticos para la
aplicacion de este mecanismo redistributivo: cémo calcularlo, cual base
econdmica para justificar a los futuros contribuyentes?

El contexto peruano es bastante favorable: la tasa de crecimiento del PIB
alcanzé 4 a 5 % por afio, con una baja inflacion, la mineria (oro y otros metales
preciosos) parece estar dispuesta a hacer un esfuerzo.

El establecimiento de un sistema de retribucién econémica depende de
argumentos sélidos vis-a-vis los que realmente pagan las contribuciones. Una
justificacién econémica que no debe ser tedrica, pero en base a la
aceptabilidad del peso de este cobro en relacion con el valor anadido
generado por las varias actividades econémicas o en comparacion con el
presupuesto de cada hogar.

Fekdki

Los expertos de la OlAgua han apoyado muy concretamente la ANA en la
construccion de las formulas de los distintos tipos de retribuciones
econdmicas, simulaciones sobre los montos que podrian ser recogido y la
construccion de argumentos para convencer a los sectores economicos.

Los resultados de este proyecto fueron presentados al Consejo de
Administracion de la ANA en julio 2012 y fueron recibieron muy
favorablemente. Un Decreto Supremo implemento la nueva retribucién
econdmica luego en 2013, en su metodologia y valores, cual permitio
multiplicar por 2 la recaudacién anual de la ANA.

16 si el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
FED o el Estado miembro.
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Nombre del solicitante: Oficina Internacional del Agua

Institucional

sector del agua

Titulo del proyecto:

Gobernabilidad para el

Sector (véase el Anexo B)

410 - Proteccion de los recursos hidricos

Emplazamiento | Coste Funcién en la Donla\nte.s’ dela Importe de la Fechas (del
o= o . cciéon - =

de la Accion de la | Accion: Coordinador, (no mbre)" contribucién dd/mm/aaaa

Accid co-solicitante, (por donante) al
n entidad afiliada dd/mm/aaaa)

(EUR)

Chile 11 600 | Ejecutor Banco Mundial 15 000 USD 03/2013 -
€ 04/2013

de la Accion

Objetivos y resultados

El Ministerio de Obras Publicas (MOP) y su Direcciéon General de Aguas
(DGA), estan elaborando un Plan de Accién para mejorar la gestion de sus
recursos hidricos. Asi pidié el apoyo técnico del Banco Mundial para elaborar
un diagndstico de la situacion para apoyar la formulacién de una politica y
estrategia nacionales de gestion de los recursos hidricos (WRM) del pais.

El modelo chileno es singular eén 1a medida en que la integralidad de los
recursos hidricos superficiales se distribuye a tenedores de derechos de agua.
No se especifica el tipo de uso y un mercado de los derechos de agua, sin
reglamento del Estado, permite la circulacién de estos derechos y su reventa
entre operadores privados y usuarios.

Contemplar una gestion integrada de los recursos hidricos, disponer de una
vision estratégica en una cuenca hidrogréfica, promover una gestion
descentralizada y participativa, preservar un caudal medioambiental (flujo
reservado) en un rio, aplicar el principio usuario-pagador, son tantos
conceptos y retos que siguen siendo bien dificiles a concretar en el marco
juridico e institucional actual.

*kkkk

La OlAgua contribuyé en la definicion de un plan de accion claro para mejorar
el marco institucional de la gestion de los recursos hidricos en Chile, poniendo
un acento particular en las reformas institucionales necesarias en la DGA.

En particular, la OlAgua proporciond una perspectiva internacional sobre los
aspectos institucionales con:

- la presentacién del “modelo’ institucional francés de la gestion de los
recursos hidricos

- una contribucion en la evaluacion de las instituciones de gestion de los
recursos hidricos en Chile.

17 i el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
FED o el Estado miembro.

2014 version G3

Pagina 41




Nombre del solicitante: Oficina Internacional del Agua

Titulo del proyecto:

Desarrollo de las
capacidades de la
Autoridad de la cuenca del
Volta (ABV) para Ia
implementacion de las

actividades prioritarias del
plan estratégico 2010-2014

Sector (véase el Anexo B)
410 - Proteccion de los recursos hidricos

Emplazamiento Coste | Funcién en la | Donantes de Ia|Importe de | Fechas (del

de la Accion de la | Accién: Coordinador, | Accion (nombre) la dd/mm/aaaa
Accié | co-solicitante, contribucién | al
n entidad afiliada (por dd/mm/aaaa
(EUR) donante) )

Africa del Oeste, | 517 Ejecudor - Union Europea | 350 000 € Del

paises miembros | 800€ (Fundo  Facilidad 04/01/2012

de la ABV (Benin, Agua ACP-UE) 150 000 € al

Burkina Faso, - Cooperacion 05/05/2015

Costa de Marfil, Francesa (AFD y | 17800€

Ghana, Mali vy AESN)

Togo) - RIOC

Obijetivos y resultados de
la Accién

El Convenio de creacion de la Autoridad de Cuenca del Volta fue ratificado
en el 2007 por los jefes de Estado de los 6 paises miembros de la cuenca
(Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Mali y Togo). Entro en vigor
en 2009. Organismo de concertacion e implementaciéon de la Gestion
Integrada de los Recursos Hidricos, la ABV tiene como objetivos mayores
permitir el desarrollo de infraestructuras e implementacion de proyectos
individuales de las partes involucradas y que tienen impactos importantes
sobre los recursos hidricos de la cuenca, y desarrollar y realizar obras y
proyectos comunes. Sus herramientas mas importantes son la Carta del
Agua y el Plan Maestro de la Cuenca, ambos todavia en proceso de
elaboracion.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar las habilidades:

- del Foro de las Partes involucradas en el desarrollo de la cuenca, drgano
consultivo de la ABV constituido por representantes de las distintas
categorias de usuarios del agua, la sociedad civil y las autoridades
descentralizadas asi como de los puntos focales nacionales de los seis
Estados Miembros;

- del Comité de los Expertos, érgano ejecutivo de la ABV, constituido por
representantes de las distintas categorias de usuarios del agua, la sociedad
civil y las autoridades descentralizadas asi como de los puntos focales
nacionales de los seis Estados Miembros

- de la Direccién Ejecutiva, establecida desde 2009

Fwkhk

Mediante 2 visitas de estudio en Francia (Paris y Tolosa), 13 miembros de
los tres organos beneficiaron de capacitaciones en Gestion Integral de
Cuencas, manejo de Asambleas, planes de seguimiento del plan estratégico,
y herramientas de apoyo para los responsables.

Expertos de la RIOC apoyaron la organizacién de las reuniones del Foro de
las partes Involucradas y del Comité de Expertos, y les brindaron
capacitaciones sobre los temas de la gobernanza, herramientas de apoyo a
los responsables politicos, metodologia para el proceso de concertacion.
Miembros de la direccién ejecutiva pudieron participar en grande eventos
internacionales para promover la accion de la ABV y desarrollar nuevas
cooperaciones: Participacion en el Foro Mundial del Agua en Marsella en
2012, en la Asamblea General Mundial de la RIOC en Fortaleza (Brasil) y en
el Africa Water Forum en junio 2014 en Uagadugu (Burkina Faso) .

Un experto apoyo la ABV en la redaccion de términos de referencia para el
plan maestro de la institucion.

2014 version G3

Pagina 42




Nombre del solicitante: Oficina Internacional del Agua

Titulo del proyecto:

Establecimiento de una
autoridad de cuenca y
aplicacion de
retribuciones econdmicas
(tasas) para el uso del
agua y el vertimiento de
aguas residuales -
Cooperacion institucional

Sector (véase el Anexo B)
410 — Proteccion de los recursos hidricos

Emplazamiento | Coste | Funcién en la | Donantes de la | Importe de la | Fechas (del
de la Accion de la | Accién: Coordinador, | Accion contribuciéon dd/mm/aaaa
Accié | co-solicitante, (nombre) (por donante) al
n entidad afiliada dd/mm/aaaa
(EUR) )
Perd (Cuenca | 60 500 | Ejecudor Agencia del | 60 500 € 08/2013 -
del Rio Chile) € Agua Artois- 08/2014
Picardia

Objetivos y resultados
de la Accion

El 26 de septiembre de 2013 en Lima, la Agencia del Agua Artois-Picardia
firm6 un acuerdo de cooperacion institucional con la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) del Per( y la Cuenca “del Chile”.

Perti ha empezado una reforma importante de su politica del agua. En 2012,
el marco juridico reformé el instrumento financiero que constituyen las
retribuciones econémicas para el uso del agua y los vertimientos de aguas
residuales. La Agencia del agua Artois-Picardia aportd sus conocimientos
técnicos sobre estas retribuciones dentro de un proyecto-pilotado por la
Oficina Internacional del Agua y financiado por el Banco Mundial. Se recogen
hoy efectivamente estas retribuciones.. Sin embargo, conviene ain mejorar
la metodologia y los tipos de recogida, aumentar los importes percibidos, y
tender hacia una redistribucion de los recursos financieros para apoyar la
instauracion de Planes de gestion por cuenca.

En este contexto, las Autoridades del Agua del Pera desearon continuar la
colaboracion con la Agencia del Agua Artois-Picardia a través de un acuerdo
de cooperacion entre la cuenca del rio Chile (regién de Arequipa) y la cuenca
Artois-Picardia. Se implementa esta cooperaciéon con el apoyo de la Oficina
Internacional del Agua.

*hkkk
Misiones de asesoramiento, intercambio de experiencia, sesiones de trabajo

con los colegas de la ANA pero también con los miembros del Consejo de
Cuenca “del Chile”.

Viaje de estudios en la cuenca Artois-Picardia.
Produccion de documentos guias en espafiol sobre las retribuciones

econdmicas basadas en la experiencia de la Agencia del Agua Artois-
Picardia en este ambito
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Nombre del solicitante: Oficina Internacional del Agua

mision sobre la

Titulo del proyecto:

Apoyo institucional a la

| gobernabilidad del agua

Sector (véase el Anexo B)

410 — Proteccion de los recursos hidricos

Emplazamiento Coste Funcién en la Don:nte_g deils Importe de la Fechas (del
g o ccion A e e
de la Accién dela Accion: (nombre) contribucién dd/mm/aaaa
Accion | Coordinador, co- (por donante) al
(EUR) solicitante, dd/mm/aaaa
entidad afiliada )
Colombia 200 000 | Ejecudor Agereiaido] 200 000€ 2012 - 2014
& Agua Adur-
Garona

Objetivos y resultados de

Este proyecto de cooperacion institucional se inscribe en el proceso de

la Accion A ¥ . i
reformas en curso para mejorar la gestion de los recursos hidricos. Prevé
la elaboracién a corto plazo de Planes Estratégicos para las 5 grandes
regiones hidrograficas de Colombia: Magdalena-Cauca, Caribe, Pacifico,
Orinoco, Amazonas.

Frdcr ik

Definicion de lineas directivas para la redaccion de los planes
estratégicos y la organizacion del Consejo de Cuenca del Rio Magdalena
(CARMAC);
Apoyo al Sistema de Informacion sobre el Recurso Hidrico (SIRH) para la
gestion de los datos;
Apoyo a la descontaminacion industrial del Rio Bogota.
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Nombre del solicitante: Oficina Internacional del Agua

Titulo del proyecto:

Apoyo institucional a
mision sobre la

la

| gobernabilidad del agua

Sector (véase el Anexo B)

410 - Proteccion de los recursos hidricos

Emplazamiento Coste Funcién en la Don:nte_§ de la Importe de la Fechas (del
e - ccién A
de la Accion de la Accion: (nombr e)18 contribucion dd/mm/aaaa
Accion | Coordinador, co- (por donante) al
(EUR) solicitante, dd/mm/aaaa
entidad afiliada )
Brasil 100 Ejecudor R ILRICE 100 000€ 0172014 -
000€ Agua Loira- 1212015
Bretana

la Accion

Objetivos y resultados de

Rio Grande do Sul (RGS) es el Estado brasilefio mas al Sur del pais. Se
compara a la cuenca Loira-Bretafia en poblacion y cubre casi el doble de
superficie.

La Agencia Loira-Bretaiia, el Consorcio PCJ y la OlAgua llevaron a cabo
una mision conjunta en el Estade de Rie-Grande do Sul (RS)-en mayo-de
2013. Esta mision respondid a una solicitud de apoyo institucional,
formulada por el Foro Gaucho de los Comités, que representa los 25
Comités de Cuenca de este Estado. Tuvo como objetivo definir el interés
y la viabilidad, para el conjunto de los asociados, de un programa de
cooperacion tripartito, que permite a los Comités de Cuenca del RS
beneficiarse de las experiencias de la Agencia Loira-Bretafa, del
Consorcio PCJ y de la OlAgua.

Fkdrirk

Elaboracion de un documento de referencia bilinglie que presenta y que
compara la situacion actual en materia de manejo del agua en RS, en las
cuencas PCJ y en la cuenca Loira-Bretana.

Seminarios de intercambio y reflexion en el Estado de RS sobre temas de
interés comun

Visita técnica al Consorcio PCJ

ii) Otras acciones

Describa detalladamente otras acciones gestionadas por su organizacién durante los wltimos tres afios.

8 sj el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
FED o el Estado miembro.
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2.3 Experiencia del (los) co-solicitante(s)

Esta informacion se utilizard para valorar si tiene usted una experiencia suficiente y solida en la
gestion de acciones en el mismo sector y de escala comparable a aquella para la que solicita la

subvencion.

i) Para acciones similares

Facilite una descripcién detallada de acciones en el mismo sector y de escala comparable a aquella para la
que solicita la subvencién, que hayan sido gestionadas por su organizacién en los ultimos tres afios.

Maximo 1 pagina por Accion.

Nombre del co-solicitante: Autoridad Nacional del Agua (ANA), Pérou

Titulo del proyecto:
Modernizacion de la Gestion
de los recursos Hidricos

Sector: Politica recursos hidrologicos y gestién administrativa,

Proteccidn de los recursos hidricos;

Donantes de la

Emplazamiento | Coste de Funcion en la . Importe de la Fecha
o . x . Accion . . .
de la Accién la Accion Accion: 19 contribucién s (del
(EUR) | coordinador, co- (nombre) (por donante) dd/m
solicitante, m/aaa
entidad afiliada aal
dd/m
m/aaa
a)
Pérd 37 M€ Ejecutor mediante | BM, BID, Financiamiento 01/072
Unidad especial Gobierno externo y aporte 011
Peruano nacional 01/07/
2015

Accién

Objetivos y resultados de la

“Mejorar la gestién de los recursos hidricos en 10 cuencas

hidrograficas”

Busca fortalecer las capacidades de las instituciones responsables
de la gestion de los recursos hidricos a nivel nacional, regional y
local; para una eficiente y eficaz gestion de los recursos hidricos,
procurando el aprovechamiento ambientalmente sostenible del
recurso; y una gestion integrada y multisectorialmente participativa.

C1: Fortalecer el Sistema
Nacional de Gestion de los
Recursos Hidricos,

C2: Implementar la gestion Integrada de Recursos Hidricos en las

cuencas piloto Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque,

Chancay Huaral, Quilca-Chili y Caplina-Locumba.

ii) Otras acciones

Describa detalladamente otras acciones gestionadas por su organizacion durante los tltimos tres afios.

3 5j el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
FED o el Estado miembro.
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Nombre del co-solicitante: IRAGER, Peru

Titulo del proyecto: Sector Proteccion de los recursos hidricos
Fortalecimiento del Rol del
IRAGER y sus asociados en
el manejo y transformacion
de conflictos por el agua.

Emplazamiento | Coste de Funcién en [a Donanttﬁ defia Importe de la Fechas
de la Accion la Accidn Accion: figeion 20 contribucion (del

(EUR) coordinador, co- (nombre) (por donante) dd/mm/

solicitante, aaaa al

entidad afiliada dd/mm/

aaaa)
Region Piura 210,000 Ejecutor Glz, DED 210,000 2000-
2013

Objetivos y resultados de la | Objetivo: Fortalecimiento de la institucionalidad y del rol del
Accion IRAGER y sus socios en el proceso de prevencion, manejo de
transformacion de conflictos por el agua en la Regién Piura.

Resultados:

-Desarrollo de capacidades de grupo técnico integrado por 15
profesionales de la region Piura, asimismo se capacitaron a 327
personas de la regién Piura

- Libro: conflictos por el agua en la regién Piura

- Asesoria prestada en escenarios de conflictos a sus asociados e
instituciones de la regién Piura

ii) Otras acciones

Describa detalladamente otras acciones gestionadas por su organizacion durante los Gltimos tres afios.

2 sj el donante es la Union Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
FED o el Estado miembro.
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Maximo 1 pagina por Accion y maximo 10 acciones.

Nombre del co-solicitante: IRAGER, Peru

Titulo del proyecto:

Fortalecimiento de
capacidades
institucionales de las
regiones el Gestion
Integrad de los Recursos
Hidricos

Sector Proteccién de los recursos hidricos

Donantes de la

Emplazamiento Coste Funcién en la e Importe de la Fechas
de la Accion dela Accion: Accion 21 contribucién (del
Accion | Coordinador, co- (nombre) (por donante) | dd/mmla
(EUR) solicitante, aaa al
entidad afiliada dd/mm/a
~ aaa)
Peru (zona norte) | 45,000 Co ejecutor NUFFIC, 45,000 2006-
Cooperacion 2009
Holandesa

Objetivos y resultados de
la Accién

Objetivo: Desarrollo de capacidades en GIRH a través de un

diplomado macroregional

Junto con: IPROGA, UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO.

Desarrollar capacidades interinstitucionales en la macro region norte

en la GIRH.

Resultados:

18 profesionales egresados de 11 instituciones regionales

ii) Otras acciones

Describa detalladamente otras acciones gestionadas por su organizacién durante los dltimos tres afios.

21 sj el donante es la Unidn Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el

FED o el Estado miembro.
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Nombre del co-solicitante: SECRETARIA DEL AGUA (SENAGUA) Ecuador

Titulo del proyecto:

(14015) Apoyo para la Restauracion Forestal y Monitoreo
Hidrolégico de Microcuencas Hidrograficas con influencia Directa
en Grandes Embalses del Ecuador

Emplazamiento | Coste de Funcién enla Donla\r;tceisér(‘ie . Importe de la Fechas
de la Accién la Accion Accién: (no mbre)? contribucién (del

(EUR) coordinador, co- (por donante) dd/mm/

solicitante, aaaa al

entidad afiliada dd/mm/

aaaa)

Ecuador 90,100€ Ejecutor de la | Agencia Brasilefia | ABC 02/05/20
cooperacion de Cooperacion 67.429.02 EUR 13
Ecuador Al

22,71138EWR | S0V

Accién

Objetivos y resultados de la

Mejorar las capacidades de SENAGUA en temas de restauracién e

hidrologia forestal, con la finalidad de que sean incorporados
tanto en la planificacion como en la gestion de cuencas
hidrograficas del pais.

ACTIVIDADES:

-Capacitacion de funcionarios ecuatorianos en restauracion forestal en
Brasil.

-Organizaciéon Seminario Restauracién en Ecuador.

-Acompafiamiento Brasil para la elaboracion proyecto para la
restauracion de dos embalses en Ecuador.

ii) Otras acciones

Describa detalladamente otras acciones gestionadas por su organizacion durante los ultimos tres afios.

22 sj el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
FED o el Estado miembro.
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Nombre del co-solicitante: SECRETARIA DEL AGUA (SENAGUA) Ecuador

Titulo del proyecto:

(14040)

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA

INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA, HIDROGEOLOGICA Y
SOCIO CULTURAL DEL AGUA EN EL ECUADOR

Emplazamient | Coste de Funcién en la Don:r;tceiz: gila Importe de la Fechas
odela la Accion Accion: 23 contribucion (del
Accion (EUR) Coordinador, co- (nombre) (por donante) | dd/mmla

solicitante, aaa al
entidad afiliada dd/mm/a
aaa)

Ecuador 970,661.02 | Ejecutor de ta| AECID 970,661.02 EUR ;6/05/201

EUR cooperacion
AL
30/09/201
4

la Accion

Objetivos y resultados de

Actualizacion de la informacién, el fortalecimiento de la capacidad de
gestion para la recoleccion y gestion de la informacién, desarrollar-el
madulo especifico para la gestion de la informacion, fortalecer
iniciativas locales para recuperar el uso, aprovechamiento Yy
conservacion de los recursos hidricos.

RESULTADOS:

Contribuir al fortalecimiento de la rectoria de la SENAGUA y de su
capacidad de respuesta, con acciones orientadas a "Desarrollar la
gestion integral e integrada de los recursos hidricos.

23
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Jundiai

Nombre del co-solicitante: Fundacién Agencia de las Cuencas de los Rios Piracicaba, Capivari y

Titulo del proyecto:
elaboracion de planes de

Politica recursos hidrolégicos y gestion administrativa

saneamiento y  residuos
soldios municipales
Emplazamiento | Coste de Funciénenla Don:r;t;z;ie i Importe de la Fechas
de la Accién la Accion Accion: (nombr )% contribucion (del
(EUR) coordinador, (por donante) | dd/mm/aaa
co-solicitante, aal
entidad afiliada dd/mm/aaa
a)
Cuencas PCJ 661.863,77 Coordinador Fondo del cobro 661.863,77 16/09/2013
al
15/05/2014

Objetivos y resultados de la
Accion

Preparacion de 24 planes municipales de saneamiento y residuos

solidos

Nombre del co-solicitante: Fundacién Agencia de las Cuencas de los Rios Piracicaba, Capivari y

Jundiai
Titulo del proyecto:
preparacion del plan de | Politica recursos hidrolgicos y gestién administrativa
reduccion de pérdidas de agua
Emplazamiento | Coste de Funcion en la Don:r;t;cs”:e ) importe de la Fechas
de la Accién la Accidén Accion: (no mbre)? contribucién {(del
(EUR) coordinador, co- (por donante) | dd/mm/a
solicitante, aaa al
entidad afiliada dd/mml/a
aaa)
Cuencas PCJ 629.222,20 Coordinador Fondo del cobro 629.222,20 04/07/201
4 al
03/03/201
5

Objetivos y resultados de la
Accion

Preparacion de 14 planes municipales de reduccion de pérdidas de

agua

% gj el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el

FED o el Estado miembro.
25

FED o el Estado miembro.
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Jundiai

Nombre del co-solicitante: Fundacién Agencia de las Cuencas de los Rios Piracicaba, Capivari y

Titulo del proyecto: monitoreo
hidrolégico automatico de las
cuencas PCJ

Politica recursos hidrologicos y gestién administrativa

Emplazamiento | Coste de la Funcion en la D?an:r;f:ei?’:e Importe de la Fechas (del
de la Accién Accién Accién: (nombr e)zs contribucion dd/mm/aaaa
(EUR) coordinador, {por donante) al
co-solicitante, dd/mm/aaaa)
entidad afiliada
Cuencas PCJ 2.368.560.95 Coordinador Fondo del 2.368.560.95 05/06/2014 al
cobro 04/06/2016

Objetivos y resultados de la
Accion

Operaciéon y mantenimiento de la vigilancia hidrolégica con 39
estaciones telemétricas y obtenciébn de datos de radar
meteoroldgico

Jundiai

Nombre del co-solicitante: Fundacion Agencia de las Cuencas de los Rios Piracicaba, Capivari y

Titulo del proyecto: estudios y
servicios para la expansién y
modernizacion del sistema de
apoyo a las decisiones de las
cuencas PCJ

Politica recursos hidrologicos y gestion administrativa

Emplazamiento | Costedela | Funciénen la D?:Zr::z:e importe de la Fechas
de la Accion Accion Accion: (nombr ) contribucion (del
(EUR) coordinador, {por donante) dd/mm/aaa
co-solicitante, aal
entidad dd/mm/aaa
afiliada a)
Cuencas PCJ 663.424,91 Coordinador Fondo del 663.424,91 28/12/2012
cobro al
03/06/2017

Objetivos y resultados de la
Accion

Desarrollo del sistema de soporte de decisiones disponibles via
web y aplicacion de cursos de capacitaciéon para el personal de la
Fundacion Agencia de las Cuencas de los Rios Piracicaba,
Capivari y Jundiai.

26

FED o el Estado miembro.
27

FED o el Estado miembro.
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Nombre del co-solicitante: Fundacion Agencia de las Cuencas de los Rios Piracicaba, Capivari y

ejecucion de simposio para
Comités PCJ

Jundiai
Titulo del proyecto:
planificacién, organizacion vy | Politica recursos hidrologicos y gestién administrativa

Emplazamiento | Costede | Funcionenla D?:Z';ﬁ?,:e Importe de la Fechas (del
de la Accion la Accion Accion: (nombr e)ze contribucion dd/mm/aaaa al
(EUR) coordinador, (por donante) dd/mm/aaaa)
co-solicitante,
entidad
afiliada
Cuencas PCJ 449.510.35 Coordinador Fondo del 449.510.35 23/05/2012 al
cobro 22/11/2012

Objetivos y resultados de la
Accion

Realizacién de simposio para intercambiar experiencias entre las
partes interesadas en la gestion del agua de las Cuencas PCJ

Nombre del co-solicitante: Fundacion Agencia de las Cuencas de los Rios Piracicaba, Capivari y

inversiones para cumplir los
objetivos del plan de aguas
residuales de las cuencas
PCJ

Jundiai
Titulo del proyecto:
Evaluacion de las | Politica recursos hidrologicos y gestion administrativa

Emplazamiento | Coste de Funcionenla Donantgs' de Importe de la Fechas (del
. ‘7 B la Accion =
de la Accion la Accion Accion: (nombr e)29 contribucion dd/mm/aaaa al
(EUR) coordinador, (por donante) dd/mm/aaaa)
co-solicitante,
entidad afiliada
Cuencas PCJ 47.490,76 Coordinador Fondo del 47.490,76 06/09/2013 al
cobro 05/12/2013

Objetivos y resultados de
la Accion

Informe de evaluacién sobre el cumplimiento de los objetivos del plan
de las cuencas PCJ y de |a eficacia de las inversiones para mejorar el

tratamiento de aguas residuales de las cuencas PCJ

ii) Otras acciones

Describa detalladamente otras acciones gestionadas por su organizacion durante los ultimos tres afios.

28

FED o el Estado miembro.
29

FED o el Estado miembro.
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Nombre del co-solicitante: Fundacion Agencia de las Cuencas de los Rios Piracicaba, Capivari y

Jundiai

Titulo del proyecto:
Estudios y servicios para la
preparacion de los términos
de referencia para la
actualizacion del plan de
recuperacion de los bosques
de las Cuencas PCJ

Politica recursos hidrolégicos y gestion administrativa

Donantes de

Emplazamie | Coste dela Funcién en la la Accién Importe de la Fechas (del
nto de la Accion Accion: (nombre) contribucion | dd/mm/aaaa al
Accién (EUR) coordinador, (por donante) dd/mm/aaaa)
co-solicitante,
entidad afiliada
Cuencas 36.657,98 Coordinador Fondo del 36.657,98 24/06/2014 al
PCJ cobro 23/10/2014

Objetivos y resultados de
la Accion

- realizacion de estudios de base técnica y cientifica

- creacion de una metodologia de planificacion

- consultas publicas

- preparacion de los términos de referencia
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Nombre del co-solicitante: REBOB

Titulo del proyecto: ENCOB/RIOB | Sector (véase el Anexo B)

Emplazamiento | Coste de Funcién en la Don:r;t;sé:e . Importe de | Fechas (del
de la Accion la Accion Accion: (n ombre)3° la dd/mm/aaaa
(EUR) coordinador, co- contribucié al
solicitante, n (por dd/mm/aaaa
entidad afiliada donante) )
= ) ANA, Petrobras,
Sagr\ll'ggBM G 380.000 Coordinador Itaipt; %itr:s:ional vario 23510 (/)333 ,r 1a

Objetivos y resultados de la
Accion

Posibilitar que los Comités de Cuencas Hidrogréficas identifiquen las
oportunidades y desafios para la promocién de la gestion integrada
de las aguas, de forma participativa y descentralizada, de modo a
apuntar para a toda la sociedad la efectiva sostenibilidad de los
recursos hidricos;

Integrar todos los organismos y segmentos que componen y
participan del Sistema Nacional de Recursos Hidricos, sean publicos
o privados, visando posibilitar la discusién participativa y compartida
en el sector;

Discutir los escenarios futuros en lo que se refiere a los recursos
hidricos en Brasil visando establecer metas y directrices para la
efectuacion de las politicas plblicas conectadas al agua en interfaz
como desarrollo;

Destacar la importancia de la comunicacién y movilizacion en los
procesos, de gestion de las aguas en Brasil por los Comités de
Cuenca, fundamentalmente por el alcance proporcionado por los
organismos de media en la referencia a las experiencias exitosas ya
identificadas;

Discutir ampliamente los compromisos y responsabilidades de los
entes del Sistema Nacional de Recursos Hidricos visando la
optimizacion de las acciones de preservacion de la calidad y
cantidad de nuestras aguas y establecer eslabones entre la buena
gestion de los recursos hidricos en su recuperacion y preservacion la
salud de las poblaciones;

Capacitacién de 1.000 técnicos en las diversas tematicas
relacionadas con los recursos hidricos

30 sj el donante es la Unidn Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el

FED o el Estado miembro.
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Nombre del co-solicitante: REBOB

Titulo del proyecto: ENCOB/RIOB | Sector (véase el Anexo B)

Emplazamiento | Coste de Funcionen la D?an Zr;t:iz: e Importe de la | Fechas (del
de la Accion la Accion Accidn: (nombr e)31 contribucion | dd/mm/aaaa
(EUR) coordinador, co- (por donante) al
solicitante, dd/mm/aaaa
entidad afiliada )
ANA,
Petrobras
Porto Alegre/RS . 8 ’ : 14/10/2013 a
ENCOB 320.000 Coordinador N Ita]pu vario 18/10/2013
inacional y
otros

Objetivos y resultados de la
Accion

Posibilitar que los Comités de Cuencas Hidrograficas identifiquen las
oportunidades y desafios para la promocion de la gestion integrada
de las aguas, de forma participativa y descentralizada, de modo a
apuntar para a toda la sociedad la efectiva sostenibilidad de los
recursos hidricos;

Integrar todos los organismos y segmentos que componen y
participan del Sistema Nacional de Recursos Hidricos, sean publicos
o privados, visando posibilitar la discusion participativa y compartida
en el sector;

Discutir los escenarios futuros en lo que se refiere a los recursos .
hidricos en Brasil visando establecer metas y directrices para la
efectuacion de las politicas publicas conectadas al agua en interfaz
como desarrollo;

Destacar la importancia de la comunicacion y movilizacion en los
procesos, de gestion de las aguas en Brasil por los Comités de
Cuenca, fundamentalmente por el alcance proporcionado por los
organismos de media en la referencia a las experiencias exitosas ya
identificadas;

Discutir ampliamente los compromisos y responsabilidades de los
entes del Sistema Nacional de Recursos Hidricos visando la
optimizacion de las acciones de preservacion de la calidad y
cantidad de nuestras aguas y establecer eslabones entre la buena
gestion de los recursos hidricos en su recuperacién y preservacion la
salud de las poblaciones;

Capacitacion de 800 técnicos en las diversas tematicas relacionadas
con los recursos hidricos

31 sj el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique a linea presupuestaria de la UE, el

FED o el Estado miembro.
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Nombre del co-solicitante: REBOB

Titulo del proyecto: ENCOB/RIOB | Sector (véase el Anexo B)

Emplazamiento | Coste de Funciénen la Don:nte:s' gols Importe de la Fecha
de la Accién la Accion Accion: ecion 32 contribucion s (del
) (nombre)
(EUR) coordinador, co- {por donante) dd/m
solicitante, m/aaa
entidad afiliada aal
dd/m
m/aaa
a)
12/08/
ANA, Petrobras,

Fort;lleoz;/CE 290.000 Coordinador ltaipu Binacional y vario 21%1/887
otros 2013

Objetivos y resultados de la
Accion

Posibilitar que los Comités de Cuencas Hidrograficas identifiquen las
oportunidades y desafios para la promocion de la gestion integrada
de las aguas, de forma participativa y descentralizada, de modo a
apuntar para a toda la sociedad la efectiva sostenibilidad de los
recursos hidricos;

Integrar todos los organismos y segmentos que componen y
participan del Sistema Nacional de Recursos Hidricos, sean pUblicos
o privados, visando posibilitar Ia discusién participativa y compartida
en el sector,;

Discutir los escenarios futuros en lo que se refiere a los recursos
hidricos en Brasil visando establecer metas y directrices para la
efectuacion de las politicas publicas conectadas al agua en interfaz
como desarrollo;

Destacar la importancia de la comunicacién y movilizacion en los
procesos, de gestion de las aguas en Brasil por los Comités de
Cuenca, fundamentalmente por el alcance proporcionado por los
organismos de media en la referencia a las experiencias exitosas ya
identificadas;

Discutir ampliamente los compromisos y responsabilidades de los
entes del Sistema Nacional de Recursos Hidricos visando la
optimizacién de las acciones de preservacion de la calidad y
cantidad de nuestras aguas y establecer eslabones entre la buena
gestion de los recursos hidricos en su recuperacion y preservacion la
salud de las poblaciones;

Capacitacion de 350 técnicos en las diversas tematicas relacionadas
con los recursos hidricos

ii) Otras acciones

Describa detalladamente otras acciones gestionadas por su organizacién durante los ltimos tres afios.

32 g el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indigue la linea presupuestaria de la UE, el

FED o el Estado miembro.
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Nombre del co-solicitante: Ecologic Institute

Titulo del proyecto:

Evaluando Instrumentos
Econémicos para la Gestion

Sustentable del Agua en
Europa

(“Evaluating Economic
Policy Instruments for
Sustainable Water

Management in Europe (EPI-
Water)”)

Sector: 14010

Emplazamiento | Coste de Funcién en la Don:nt:isé:e la Importe de la Fechas
de la Accidn la Accion Accion: (n o:1bre)33 contribucion (del
(EUR) coordinador, (por donante) | dd/imm/aaa
co-solicitante, aal
entidad afiliada dd/imm/aaa
a)
Unién Europea | Total: € | Co-solicitante Comision 100% 01/01/2011
4.457.213 Europea, al
Ecologic Direccion General 31/112/2013
.y Investigacion e
LR Innovacion (RTD)
434.513

Objetivos y resultados de la
Accion

Economic policy instruments (EPI) have received widespread
attention over the last three decades, and have increasingly been
implemented to achieve environmental policy objectives. However,
whereas EPI have been successfully applied in some policy domains
(such as climate, energy and air quality), their application to tackle
water management issues (drought/water scarcity, floods, water
quality control) are beset by many practical difficulties. EPI-Water
sets to assess the effectiveness and the efficiency of Economic
Policy Instruments in achieving water policy goals, and to identify the
preconditions under which they complement or perform better than
alternative (e.g. regulatory or voluntary) policy instruments. Using a
common multi-dimensional assessment framework, the project will
compare the performance of single economic instruments or their
apposite combinations with the performance otherwise achievable
with regulatory (command & control) interventions (such as water
restriction/rationing, licensing or permitting), persuasive instruments
or voluntary commitments. Furthermore the project will identify
remaining research and methodological issues that need to be
addressed, in particular with regards to the further development and
use of national accounting, for supporting the design, implementation
and evaluation of EPI in the field of water management.
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Nombre del co-solicitante: Ecologic Institute

Titulo del proyecto:
Aspectos Econdémicos de la

Sector: 14010

Adaptacion al Cambio
Climatico en Europa
(“‘Economics of Climate
Change Adaptation in
Europe” (ECONADAPT))
Emplazamiento | Coste de Funcién en la Dcl)n:r;t:g:e Importe de la | Fechas (del
de la Accion la Accion Accion: (na N mbrl e)34 contribucion | dd/mm/aaaa
(EUR) coordinador, co- (por donante) al
solicitante, dd/mm/aaaa
entidad afiliada )
Unidén Europea Total: € | Co-solicitante Comision 100% 01/10/2013
3.700.787 Europea, al
Ecologic Direccion 31/09/2016
—— General
instiiuts e Investigacion e
308.296 | "
nnovacion
(RTD)

Objetivos y resultados de la
Accion

The need for an economic rationale for climate adaptation is
recognised within the EU and globally. The ECONADAPT project
advances the knowledge and evidence base on the economics of
adaptation, and converts the findings into practical material to support
decision making. The aim of the ECONADAPT project is to provide
user-orientated methodologies and evidence relating to economic
appraisal criteria, in order to inform the choice of adaptation actions.
The project works intensively with stakeholders from e.g. relevant
DGs, Member States, Regional and local policy makers. Detailed
guidance and empirical data will be provided to other economists, as
well as to other users who may want to use 'light-touch’ methods.

3 sj el donante es la Uni6n Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
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Nombre del co-solicitante: Ecologic Institute

Titulo del proyecto:

Evaluacion de la
Recuperacion  Total de
Costos en la Fijacion de
Precios del Agua
(“Assessment of Full Cost
Recovery Pricing of Water”)

Sector: 14010

Emplazamiento | Coste de Funcién en la D?: Z';t;z: N Importe de la Fechas
de la Accion la Accion Accion: (nombre)*® contribucion (del
(EUR) coordinador, co- (por donante) | dd/mm/aaa
solicitante, aal
entidad afiliada dd/mm/aaa
a)
Unién Europea Total: Co-solicitante Agencia 100% 01/06/2012
€64.873 Europea de al
Ecologic Medio 01/03/2013
Institute: Ambiente
nstitute: € (EEA)
22.855

Objetivos y resultados de la
Accion

Calculating a price that reflects the ‘true value’ of water is not a
simple task, although it is critical both for the effectiveness and
integrity of the water pricing system. In terms of regulatory principles,
the WFD Article 9 introduces the principle of cost recovery for water
services in accordance with the polluter pays principle and requires
the internalisation of Environmental and Resource Costs (ERC).
However, in terms of practice, the approaches and calculation
methods for inclusion of external costs are still debated. There is a
need to assess how pricing (and other economic instruments) could
contribute to achieving WFD economic objectives: cost recovery,
polluter pays principle and incentive pricing.

ii) Otras acciones

Describa detalladamente otras acciones gestionadas por su organizacion durante los ultimos tres afios.
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Nombre del solicitante: ASCONIT CONSULTANTS

Titulo del proyecto:

Mejora de la gestion
integral de los recursos
acuaticos en Colombia.

Sector (véase el Anexo B)
14010 ~ 14015 - 41010 - 41030

Implementacion de
indicadores biolégicos
de la calidad de las
| aguas
Emplazamiento Coste Funcion en la Do:::\;es Importe de la Fechas (del
delahociin | deln | oo co. | Accién | conbictr | dampesee
(EUR) solicitanté, (nombre) dd/mm/aaaa)
entidad afiliada
Colombia 450 320 | Coordinador Ministerio | 4o, 052013  —
€ Francés de 10/2014
Economia -
IDEAM 6%

la Accion

Objetivos y resultados de

Evaluar la viabilidad y los intereses de los indicadores biologicos de la

calidad del agua. -

Adaptar la Directiva Marco del Agua para una implementacion en
Colombia, en particular los bicindicadores.

*kkik

- Determinacion de los hidroeco-regiones,
- Fortalecimiento institucional de los socios (Ministerio, IDEAM,

CAR, ...),

- Implementacion de los bioindicadores en una cuenca piloto,
caracterizacion de los diatomeas
- Organizacion de seminarios y divulgacion de los resultados

i1) Otras acciones

Describa detalladamente otras acciones gestionadas por su organizacion durante los ultimos tres afios.
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Nombre del solicitante: ASCONIT CONSULTANTS

Titulo del proyecto: Sector (véase el Anexo B)

Preparacion de fos | 14010 — 14015 - 41010 - 41030
Planes hidrologicos de
cuenca (2016 - 2021) y

del programa de
acciones
Emplazamiento Coste Funcion en la Dc|>an Ia\r;t:isé:‘ie Importe de la | Fechas (del
de la Accion dela Accioén: (n ombre)37 contribucion | dd/mm/aaaa
Accion | Coordinador, co- (por donante) al
(EUR) solicitante, dd/mm/aaaa
entidad afiliada )
Francia - | 93 735€ | Coordinador Ministerio de | g3 735¢ 05/2014 -
Martinica medio 10/2014
ambiente de
Martinica

Objetivos y resultados de

la Accién Establecer los planes de gestion

Fkdedk

- Definicion de los objetivos de calidad de los ecosistemas
acuaticos y de las masas de aguas,

- Definicion de las acciones para lograr los objetivos,

- Evaluar el costo del programa de acciones y buscar
financiaciones

¥ sj el donante es la Unién Europea o un Estado miembro de la UE, indique la linea presupuestaria de la UE, el
FED o el Estado miembro.
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Organo de Contrataciéon: Comision Europea

WATERCLIMA - LAC
Programa Regional de Gestién de Cuencas y Areas Costeras
en el contexto del Cambio Climatico en América Latina y el
Caribe
Formulario de Solicitud de Subvencién
Linea Presupuestaria: 21 02 51 06

Referencia: EuropeAid/135857/DH/ACT/MULTI (RAL&RCA)

Eco Cuencas: Cuencas y redistribucion
financiera en accion

MARCO LOGICO

2014
WATERCLIMA LAC e3b_applicform_es.doc
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